

昆明市呈贡区行政审批局
关于对《昆明启平置业有限公司樾云苑
（KCC2017-9-A7地块）施工许可证
竣工时间延期申请》的回复意见

昆明启平置业有限公司：

你公司报来的《关于樾云苑（KCC2017-9-A7地块）施工许可证竣工时间延期申请》及相关材料收悉。经研究，意见如下：

本项目具备建筑工程施工许可信息变更申请表、工期延期导致竣工时间变更原因申请、合同补充协议。根据变更施工许可证材料办事指南，变更资料齐全。同意该项目施工许可证合同工期竣工时间由“2023年1月19日”延期至“2024年8月1日”

昆明市呈贡区行政审批局

2023年7月27日

