附件4-4:
项目支出绩效评价报告（综合档案馆建设项目）
一、基本情况
（一）项目概况。综合档案馆建设项目为2018年预算批复的基本建设项目，当年批复地方财政资金1000万元。项目与“五馆五中心”一起统称为“呈贡区文体活动中心建设项目”，由项目建设指挥部统一进行部署安排。
呈贡区文体活动中心建设项目，选址位于昆明市呈贡区一中片区呈祥街以北，石竹路以西地块，总用地面积约71298.88平方米（106.95亩），总建筑面积约113629.54万平方米，其中地上建筑面积80456.51万平方米，地下建筑面积33173.03平方米。项目包含文化馆、档案馆、图书馆、博物馆、体育馆、公共艺术中心、活动中心（职工、妇女儿童、青少年、老干部）及地下室建筑群，项目估算总投资约98867.23万元。

（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。完成文体活动中心项目建设工作；2.项目绩效阶段性目标。2018年完成文体活动中心用地、发改批复、土地平整工作；2018年完成基坑开挖、主体工程建设。
二、项目单位绩效报告情况。

项目绩效目标设定经济指标、社会指标、成本指标、可持续影响性、服务对象满意度指标等，在2018年项目推进中，受各方面制约及影响，各指标完成缓慢。完成资金支出3908284.38元，累计完成资金支出90712316.88元，结余45874390.72元，项目已完成用地申请保证金预缴，可行性研究报告批复，防震选址意见书，并对用地内的管线进行了迁改和土方清运。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。推进项目建设，尽快完成项目施工

（二）绩效评价本着为新区群众负责的原则，通过评价资金使用情况、项目推进情况进行。在项目评价过程中，通过查阅会计档案资料和项目开展工作台账进行。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

2018年项目资金合计50000000元，2018年区级财政预算50000000元，累计完成资金支出90712316.88元，结余45874390.72元。
（二）项目实施情况分析

取得区发改局的《关于呈贡区文体活动中心建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复[2017]27号）和市发改委出具的《关于昆明市呈贡区综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（昆发改投资[2017]567号）；取得区住建局的《关于呈贡区综合档案馆建设项目初步设计审批的批复》（呈建复[2018]1号）；先期预缴了8556万元人民币用地申请保证金至市土储呈贡分中心，用于待完成土地划拨手续后冲抵相应部分土地价款；完成了项目涉及的军用光缆、昆广网络等管线的迁改，电力线路和燃气管网迁改工作目前正在同步推进；通过市公共资源交易中心确定了招标代理机构、勘察设计、监理、造价咨询、基坑开挖等单位；通过中介超市选取了水保、环评、地灾压矿等第三方中介机构，并正在同步开展相应工作；勘察单位已完成岩土工程勘察工作，并提交了正式的《岩土工程勘察报告》；该项目《规划方案》已通过市规委会审查，目前正在按市规委会要求进行修改完善。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。截止目前，项目成本未出现大幅增加情况，资金使用控制在年度预算以内。

2.项目的效率性分析。现已完成场地土方清运，正进行基坑开挖工作。基坑开挖土方量约为20万方，预计2019年度3月底完成。
3.项目的效益性分析。

项目建设完成后，将极大的改善呈贡新区内公共基础设施结构，满足新区群众日益增长的物质文化需求。

五、综合评价情况及评价结论

该项目实施情况良好，资金能及时到位、项目管理规范、项目推进达到预期要求、项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。因该项目正在推进中，项目完成后进行综合评价。

六、绩效评价结果应用建议

（一）作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考；
  （二）利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果；
  七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目存在的问题主要是：（一）项目前期审批程序多、周期长、手续繁杂，还需高位统筹、整合力量、快速推进；（二）项目场地土方平整工程量大，春都公司需要加快场地平整进程，避免贻误后期工程进场。
八、其他需说明的问题。
无。
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