呈贡区2018年山洪灾害非工程措施治理项目
支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
呈贡区2018年山洪灾害非工程措施治理项目是经云南省水利厅云南省水利厅云水防汛〔2018〕16号文批复同意建设，为依规履程开展的建设项目，用于加快实施山洪灾害防治规划，加强监测预警系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力。主要内容包括检测系统补充完善、预警系统补充完善、县级山洪灾害监测预警平台完善、群测群防体系完善四个部分，涉及范围涵盖整个呈贡区行政管辖区域。
（二）绩效目标设定及指标完成情况

工程建设内容为：自动雨量站遥测终端老化损毁更换3个；自动水位站遥测终端老化损毁更换2个；供电设备更换2个；图像监测站图像采集设备老化或损毁更换1个；新建视频监控站点2处；配套应急救援工具一套；开展宣传、培训、演练工作，安装警示牌2块，制作明白卡3000张，宣传读本500本，光盘、录音带100个，培训150人，演练1场次。
该项目在有关部门的大力支持下，于11月5日完工，历时一个月，完成了：自动雨量站遥测终端老化损毁更换3个；自动水位站遥测终端老化损毁更换2 个；供电设备更换2个；图像监测站图像采集设备老化或损毁更换1个；新建视频监控站点2处；配套应急救援工具一套；开展宣传、培训、演练工作，安装警示牌2块，制作明白卡3000张，宣传读本500本，光盘、录音带100个，培训150人，演练1场次。完工后视频站信号有一路已顺利接入水务局山洪灾害预警系统、图像稳定、清晰，无卡顿延迟现象，数据上传正常，工程效益明显，完成工程总投资约24.50万元。

二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

1、项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性、绩效指标的科学性、资金落实情况；

2、项目建设过程中的管理制度、采取的措施是否健全有效；

3、项目完成的产生的经济效益、社会效益和生态效益；

4、项目完成投入使用后的工程运行情况，群众满意度。
（二）项目资金

项目预算资金28.21万元，到位资金25.00万元。其中：中央配套资金25.00万元、省级配套资金0.00万元、市级配套资金0.00万元、区级配套资金0.00万元。

（三）项目组织情况分析

该项目经云南省水利厅云水防汛〔2018〕16号文批复同意建设，为依规覆程开展项目建设，经区防汛办理政府采购手续，在区公共资源交易中心抽取招标中介机构， 2018年9月3日早上在昆明由广州工建工程咨询有限公司按照政府采购方式开展招标工作，中标单位为云南润网科技有限公司，中标价为228000.00元，9月10日双方签订了施工合同，委托云南金质信息系统工程监理有限公司开展项目全过程项目。
（四）项目管理情况分析

该项目于2018年10月上旬开工，甲乙双方在项目建设中互相配合，为促进项目顺利推进，区防汛办在建设过程中积极协调水库管理单位在安装水位站、视频监控站时给予协助，并采取发送通知、函件等方式联系街道社区开展山洪灾害演练工作，给予了项目有力支持，至11月15日己基本完成项目建设任务。

项目施工中区防汛办工作人员多次到施工现场检查工作，对一些细节问题进行研究，提出修改完善措施，使得项目投入运行后更加完善。
项目中所用设备、材料、配件均按照合同要求使用前实行报验制，施工、监理、甲方三方共同对照设备清单型号进行验货，通过后才能安装使用。

（五）项目资金管理情况

按工程进度付款，对于新增施工项目严格按照上报程序，审批权限进行，新增施工项目无相应综合单价的在进度款申报时只计工程量，暂不申报工程款，需另行申报综合单价经监理和建设单位审定，在最后一次工程进度款中申报。
工程价款的结算方法为：施工中由项目实施单位申报工程量，监理审核，建设单位项目管理人员签字认可，完工后按实际工程量乘中标综合单价编制工程结算，经监理工程师签字、监理单位审定，并经区水务局项目负责人签字、法人签字，单位章确定认可，经第三方有造价资质的单位审计，建设双方签字认定最终工程造价。
拨款审批程序：施工单位申报工程进度款→监理复核、审批→现场人员审核→部门负责人审核→分管领导审核→财务科审核→水务局长审批后拨款给施工单位。合同价款至多按85.0%拨付（扣减15.0%审计预留金），完工报送审计，审计定案后施工单位可申请拨付审计认定的95.0%的工程款（含已拨工程款），留5.0%质保金，质保期一年满后施工单位可申请拨付质量保证金。
三、项目绩效情况
项目经水利厅批复立项，专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
资金依据施工合同及工程进度，拨付及时，无滞留、闲置等现象，工程通过初步验收，投入使用后，已拨付施工单位85.0%的工程款。
资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用产生效益。
完成全部工程建设任务，投入使用，发挥了山洪灾害预警设施的功能。
四、存在的问题
（一）专项管理方面的问题

无

（二）资金分配方面的问题

无

（三）资金拨付方面的问题。

无

（四）资金使用方面的问题。

无

五、其他需要说明的问题
由于工程决算审计未完成，需待审计完成后，按照审定的工程造价将剩余工程款在2019年7月份申请预算调整或编制入2020年部门项目预算中，2020年实现全部支出。
六、项目评价工作情况。
依据项目初步设计、立项资料、批复文件、招投标资料、施工资料，结合实地核查进行项目评价，该工程项目资料基本齐全，数据、资料真实，评价项目绩效发挥较好，自评分值95。
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