附件4-2:

电视台项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2018年年初项目预算620,190.00元，实际完成497,776.50元，主要用于事业发展和管理经费、新闻发展经费、广告成本费及房屋维护管理费、招聘记者经费等四方面，全部属于一般公共预算项目。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
2018年年初项目预算目标620,190.00元，包括4个项目，实际完成497,776.50元，完成率：80.02%，项目开展完成，未完成的部分为节约率。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
项目资金主要为公共预算资金，总投入497776.5元，根据财务管理制度，内控管理制度，项目实施绩效等开展执行。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。
项目分配到各科室，各科室根据项目预算，根据时间要求及时开展，并进行对应结果验收考核，执行过程中配合办公室及财务管理办法，定期进行汇总总结，内部互评检查监督。
四、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
1、 新闻发展经费年初预算220000元，实际完成145,200.00元，节约率为34%，项目正常完成。
2、 事业发展和管理经费年初预算50000元，实际完成49500元，节约率为：%1，项目正常完成。
3、 广告成本费及房屋维护管理费100000元，实际完成81,220.00元,节约率为18.78%，项目正常完成，后期不再有房屋及广告收入
4、 招聘记者经费250190元，实际完成221,856.50元，节约率为11.32%，项目正常完成，根据每年政策不一致会有所调整。
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。
专项资金方面的管理还需要规范。
（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。
资金分配合理，公平公正，无散小差现象；与资金管理办法相符。
[bookmark: _GoBack]（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。
资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用是未直接产生经济效益
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
后续加强资金管理办法，加强跟踪与专业绩效知识学习。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
根据实际开展情况随时调整项目资金，及时向上汇报，做到事前预算控制，事中跟踪，事后分析。
