吴家营街道办事处

缪阳线大修工程经费补助项目支出

绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目概况

根据《昆明市2017年农村公路管理养护目标责任书》的要求，为更好开展养护管理的前期工作，对缪阳线开展大修工程，大修项目位于呈贡区缪家营，起于缪阳线K0+400，止于K1+400。该路段为周边村民进行的重要道路。
该项目全长1001.342米，大修路段公路等级为四级，设计时速为20km/h，路面为沥青混凝土路面，建设里程为：1号全长653.528米，路基宽度8.5米，路面宽度为7.5米；2号路全长1.7.814米，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米。3号路全长240.000米，为路面罩面路段、其中前半段K0+000-K0+120为罩面宽度11米，后半段K0+120-K0+240罩面宽度由11米渐变为7.5米，和1号路顺接。

（二）项目绩效目标

根据《昆明市2017年农村公路管理养护目标责任书》的要求，我街道加强养护工程管理力度，严格抓好工程质量关，加快施工进度，按时按质完成工程任务。工程计划工期为90天，实施时间十分紧迫，街道结合实际状况，合理调配内部资金，加强检查监督工作力度，认真做好施工中间检查验收工作，使存在问题早发现早解决，防止时间仓促、被动造成质量隐患和工期拖延等不良现象，目前所有工作已完成，费用共计322.2873万元。

二、项目单位绩效报告情况

项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、绩效评价工作情况
（1） 绩效评价目的

缪阳线大修工程项目绩效评价是为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对农村公管理养护的支持作用，规范财政资金使用。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

　　按《预算法》的规定，设立绩效评价体系及评价方法。

（三）绩效评价工作过程

街道成立绩效评价工作小组，负责对绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效评价的前期准备工作，主要包括拟定绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，设计绩效评价指标体系等。绩效评价小组按上级相关部门要求开展工作，保证工作按时完成。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

缪阳线大修工程项目预算费用274.8165万元，吴家营街道办事处作为实施主体期间，其中区财政39万元，市财政230万元，共计269万元。

（二）项目实施情况

1、项目组织情况分析。

缪阳线大修工程项目目前已全部完工，目前施工资料正在审计中。

2、项目管理情况分析。

按照缪阳线养护修理工作实施方案的工作要求，吴家营街道办事处结合实际工作需要，制定了《吴家营街道吴家营街道辖区缪阳线养护修理工程工作方案》，成立了以街道党工委书记为组长，办事处主任为常务副组长，街道班子成员、云南建林工程建设招标造价咨询有限公司相关负责人为副组长的吴家营街道辖区缪阳线养护修理工程工作领导小组，组织领导缪阳线的养护修理工程。
缪阳线养护修理工程项目时间紧、任务重，为按照计划时间完成任务，吴家营街道加强与各职能部门的对接联系，在不违法、违纪的情况下，抢时间、抓进度，虽然总工期有些滞后，但未影响整体的建设工作。
（三）项目绩效情况分析
1、项目的经济性分析。

本项目位于吴家营街道缪家营社区，改路段为周边村民进出的重要路段，大修过后，减少道路拥堵情况，交通事故的发生率降低，极大的方便了周边群众的出行。

2、 项目的效率性分析。

缪阳线养护修理工程原计划工期全面完工，项目实施过程中，吴家营街道办事处随时保持与各职能部门的对接联系，通过简化审批程序、加快审批时间、优化施工方案并增加施工人员赶工期等措施，多措并举，最终得到各级领导的一致肯定。
3、 项目的效益性分析

本项目资金为全部为财政资金，其中区财政39万元，市财政230万元，共计269万元。所有资金使用均按照财政资金使用要求使用，资金到位及时，保证了缪阳线养护修理工程项目的顺利开展。

五、综合评价情况及评价结论

大修工程的实施提高了道路安全性和交通的流畅性，通过本次大修，提高了该路段的经济性、实用性。安全、顺畅的市政道路对辖区的发展有着重要意义。

六、存在的问题和建议
本项目立项依据充分，资金使用严格按照财政专项资金的使用管理办法进行使用。

                           吴家营街道办事处

                             2019年3月20日
