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政务中心租赁费项目支出绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
按照《呈贡区政务服务中心（新址）建设工作方案》以及

呈贡区政务服务中心建设领导小组会议纪要，呈贡区政府服务中心与昆明春都城市建设投资有限公司签订《呈贡区政务服务中心用房租赁框架协议》，按协议内容，双方签订5年期租赁合同，呈贡区政务服务中心直接租用昆明春都城市建设投资有限公司精装修好的办事大厅和配套用房，租赁费用每年一付，5年期满后报区政府研究，依法依规办理产权转移手续。

每年支付的5000万元政务中心租赁费主要用于保障服务中心建设项目的设计、装修和信息化建设等工程。

项目绩效目标设定及指标完成情况

政务中心租赁费2018年度的中期目标和年度目标为保障区政务服务中心（新址）建设项目的设计、装修和信息化建设等工程，保障新政务中心全年的正常高效运转。各项产出指标和效益指标均按照年初计划按时、按质、按量完成。

项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排及投入情况
2018年政务中心租赁费项目安排资金5000万元，投入5000万元，资金全部来源于昆明市呈贡区财政局，资金到位率100%。
项目资金实际使用情况
在资金使用方面严格按照昆明市呈贡区财政局印发的《关于批复2018年部门预算的通知》（呈财行〔2018〕8号）执行，做到专款专用。
项目资金管理情况
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费严格按照呈贡区财政局印发的有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

单位组成了以陈勇同志为组长的工作领导小组，项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。对于项目资金，按照投资计划，制定相应的管理制度，实行“专款专用、专人管理”，并指派专人对项目的实施进行定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的正常、高效开展。
四、项目绩效情况
单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的绩效评价原则，对项目从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）和满意度指标进行评价，主要绩效情况如下：
（一）经济性分析
1.项目成本（预算）控制情况。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财务部严格审核使用。完成了本单位财政项目支出5000万元。
2.项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
（二）效率性分析
1.项目的实施进度。按照上级下达的目标任务要求，按照规定的时间节点完成相关工作。
2.项目完成质量。在区委领导的高度重视下和区财政局的大力支持下，经过各单位人员的共同努力，按时按质完成实施进度。
（三）有效性分析
   有关项目资金的使用均严格按照有关财务制度执行，按时、按质、按量完成项目相关工作。

（四）可持续性分析
为呈贡区政务服务的提质增效和互联网+政务的发展提供了坚实的保障。
五、存在的问题
在项目组织实施过程中，由于与项目施工方缺乏有效、及时的沟通，对项目开展和进度产生了影响，延迟了项目工期。在今后的组织实施过程中，更应注重实施过程中业务的沟通、交流，及时发现问题、及时沟通解决。

六、其他需要说明的问题
无。
                      昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局
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