附件4-4:
江尾社区过度安置房建设资金
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
斗南街道江尾社区自2013年来就未审批过“三类房”，近年来，社区群众多次到社区及街道反映“三类房”问题。根据呈贡区经济社会发展规划，江尾社区为整村搬迁安置社区，正式搬迁安置房已启动前期工作，为抓好违章加层等群众无序建房管控工作，同时避免居民重复投资，造成经济损失，拟由江尾社区集体统一规划建设过渡安置房来解决“三类房”困难。

拟建设50套过渡安置房，解决“三类房”居民户住房困难, 实际调整为建设31套安置房。通过过渡期安置房的建设，采取疏堵结合的思路，暂时缓解江尾社区“三类房”问题。
二、项目单位绩效报告情况。

江尾社区根据呈政复（2018）16号文件精神，《关于将江尾社区过渡安置房纳入2018年度公共基础设施项目预算的批复》。在斗南街道党工委办事处的支持和帮助下，社区召开了“两委”及居务监督委员会会议，成立了监督协调领导小组，社区按照“四议两公开”程序，委托招投标代理公司招投标，最终以357.2086.45万元由云南鸣世建筑工程有限公司中标。由云南隆强建设工程监理有限公司作为监理单位，整个工程按程序于2018年3月26日下达进场工程开工令，到2018年8月21日完工。经有关部门验收合格，同意验收。在整个施工过程中，社区监督协调小组人员会同街道领导及设计、监理人员每天到场，进行协调处理工程施工中出现的情况及问题。在施工过程中由于地基软，改变设计加强基础、局部道路、窗子不锈钢、防盗栏等工程量的增加。原预算合同价为357.2万元，由于基础变更工程量加大，街道拨付的工程款372万元，社区根据施工合同及进度分四次已拨付了320万元加设计费10.8万元，监理费5万元，共计已支付了335.8万元，余36.2万元，整个结算报审计价为约424万元。其余款项待审计结果出来后按审计结果支付。现整个工程已于2018年8月21日完工验收，并交社区投入使用，社区根据上级的有关规定，已分配给了“三类房”农户居住，解决了“三类房”住户和部分住房困难的农户，维护了社区的稳定。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，单位领导和各预算资金使用者初步树立了绩效理念，开始重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程。区政府把绩效评价工作列入年度目标责任制考核内容，作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要抓手，并认真组织实施。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，不但促进财政支出效益的逐步提高，而且可促进单位管理和决策水平的提高。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。通过绩效评价，推动了单位改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。
（二）绩效评价工作过程
前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任朱辉担任组长，宁功耀副主任，阳广升副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。
组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。
分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。
四、绩效评价指标分析情况
372万元江尾社区过度安置房建设资金已全部拨付到位，在斗南街道党工委办事处的支持和帮助下，社区召开了“两委”及居务监督委员会会议，成立了监督协调领导小组，社区按照“四议两公开”程序，委托招投标代理公司招投标，最终以357.2086.45万元由云南鸣世建筑工程有限公司中标。由云南隆强建设工程监理有限公司作为监理单位，整个工程按程序于2018年3月26日下达进场工程开工令，到2018年8月21日完工。经有关部门验收合格，同意验收。在整个施工过程中，社区监督协调小组人员会同街道领导及设计、监理人员每天到场，进行协调处理工程施工中出现的情况及问题。在施工过程中由于地基软，改变设计加强基础、局部道路、窗子不锈钢、防盗栏等工程量的增加。原预算合同价为357.2万元，由于基础变更工程量加大，街道拨付的工程款372万元，社区根据施工合同及进度分四次已拨付了320万元加设计费10.8万元，监理费5万元，共计已支付了335.8万元，余36.2万元，整个结算报审计价为约424万元。其余款项待审计结果出来后按审计结果支付。现整个工程已于2018年8月21日完工验收，并交社区投入使用，社区根据上级的有关规定，已分配给了“三类房”农户居住，解决了“三类房”住户和部分住房困难的农户，维护了社区的稳定，对街道抓好违章加层等无序建房管控工作影响长远。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

372万元江尾社区过度安置房建设资金已全部拨付到位，整个工程已于2018年8月21日完工验收，并交社区投入使用，社区根据上级的有关规定，已分配给了“三类房”农户居住，解决了“三类房”住户和部分住房困难的农户，维护了社区的稳定，对街道抓好违章加层等无序建房管控工作影响长远。
六、绩效评价结果应用建议

江尾社区过度安置房建设这一项目的建设，可以为其他社区的过渡安置房建设提供资金预算和工程方面的经验，解决“三类房”住户和部分住房困难的农户，维护社区的稳定。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
江尾社区过度安置房建设这一项目的建设，可以为其他社区的过渡安置房建设提供资金预算和工程方面的经验。
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