附件4-4:

呈贡一中项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况。
为了维持学校正常教育教学工作，更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平。2018年项目：项目一、教学设施设备采购款，主要用于学生课桌椅、男女宿舍公寓高低床、理化生实验室改造、计算机房改造；项目二、36间功能室建设和综合布线监控、校园广播系统；项目三、生宿舍绿化边坡增设骨架护坡零星工程；项目四、云大附中政府采购款；
1、项目绩效总目标。 
按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益，提升学校管理水平提高教育质量服务的目标。
2、项目绩效阶段性目标。
2018年度项目资金财政拨付到位，项目全部启动，并按计划完成。
二、项目单位绩效报告情况。
办学条件进一步改善，学校各功能室设备齐全，学校面貌发生巨大变化。资金保障有力，预拔及时，目前，我校教育教学全面步入正轨，各项工作蒸蒸日上，朝着良好的态势向前发展。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
建立项目绩效评价体系有利于对单位专项资金的监管。①、促进资金的使用效率提升，促进资源的优化配置，以最小的资金使用量获得最大的收益；②、对资金的使用结构进行优化，确保结构科学合理；③、有利于及时发现专项资金在使用中存在的问题及时改进，提高项目质量和加快项目进步。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1、全面性原则。绩效评价应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 
2、重要性原则。在全面控制的基础上，绩效评价应当关注到重要经济活动和经济活动的重大风险。 
3、制衡性原则。绩效评价应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 
4、适应性原则。绩效评价应当符合国家有关规定和学校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 
学校建立健全集体研究决策机制。重大经济事项的内部决策，由学校领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和学校实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。2、组织实施。3.分析评价。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。项目一、教学设施设备采购款311.66万元，；项目二、36间功能室建设和综合布线监控、校园广播系统273.94万元；项目三、生宿舍绿化边坡增设骨架护坡零星工程8.21万元。云大附中政府采购款178.26万元；以上资金全部属财政资金，全部拨付到位。
2.项目资金使用情况分析。项目一、教学设施设备采购款311.66万元，主要用于学生课桌椅、男女宿舍公寓高低床、理化生实验室改造、计算机房改造，项目以完工，资金按项目进度支付完毕；项目二、36间功能室建设和综合布线监控、校园广播系统273.94万元，主要用于新建教学楼网络安装及校园广播系统，资金按项目进度支付完毕；项目三、生宿舍绿化边坡增设骨架护坡零星工程8.21万元已支付。云大附中政府采购款178.26万元，主要用于9间多媒体教室安装、教师笔记本电脑及设备款、校园监控维修改造，资金支付完毕。
3.项目资金管理情况分析。
加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制，项目资金按用途专款专用，无挤占、挪用等行为
（二）项目实施情况分析。
1、项目组织情况分析。 成立学校项目工作领导小组，组成人员如下：
组长:杨少宁
副组长:王晓艳、马良勤、王彦龙
成员：各部门中层领导。
 对学校项目建设、政府采购和维修校园文化建设等大额支出等方面进行项目考核评价。结合学校管理提升工作对学校内部管理进行项目考核评价。 确保政府采购资金项目顺利实施，将这项惠及广大人民群众的民心工程，抓实抓好。保证了政府采购资金科学合理的使用。
2、项目管理情况分析。
主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、等情况。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目成本（预算）节约情况。
按项目预算安排支出。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。按计划完成
（2）项目完成质量。优
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。较好
（2）项目实施对经济和社会的影响。
完善教学设备配套，大大改善教学条件，顺应了当前教育改革发展的要求
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
[bookmark: _GoBack]六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
经过完善教学设备配套，大大改善教学条件，顺应了当前教育改革发展的要求。评价结果运用于今后继续有效投入该类项目资金，年度预算安排、评价结果公开等
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。 
（二）存在问题：无。
八、其他需说明的问题。
我校希望各级主管部门能对我们的财务工作给以大力指导，以便我们将此项工作做得更加规范。
今后，我校将进一步完善政府项目资金管理制度，管好、用好经费，进一步提高办学水平和教育教学质量，促进教育教学工作健康持续发展，为我区教育事业的发展做出新的更大贡献。

昆明市呈贡区第一中学
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