2018年迎接国家园林城市复查项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一) 项目概况
项目基本情况简介：按照国家园林城市复审的要求切实开展好绿化提升工作。植绿、补绿米兰园小区，对小区内香樟等绿化苗木更换；种植各类小灌木、绿化植被覆盖裸露绿化带；对更换种植后的绿化植物进行管养和维护。

（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：所有项目均按照标准对标对表按规范组织实施，提升小区绿化景观，整治辖区环境卫生, 迎接国家卫生城市复审、园林城市复查工作，实现了既定的绩效目标。
二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展情况，当年支出10万元，项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。
    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
绩效评价工作过程。
1.前期准备：根据区财政局《关于开展关于填报呈贡区2018年度项目支出绩效评价计划表的通知》（呈财〔2019〕18号）文件要求于2月25日前进行上一年度项目支出情况梳理，填写项目评价计划表，所有项目均列入自评计划。我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作。
3.分析评价：3月7日至3月15日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；3月18日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于3月25日前上报自评情况；3月26日至3月29日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
项目资金情况分析

项目总投资10万元，目前，累计完成投资10万元。项目资金到位、使用按以下程序进行：

1.项目资金到位情况分析
全额拨付至街道龙街社区居委会，专门用于项目实施。
2.项目资金使用情况分析
为加强资金使用管理，我单位严格相关项目资金管理等文件规定，专账管理，专款专用，要求社区确保项目资金按规定的范围使用。专项管理经费按序时进度支付，采购尾款均严格执行合同要求，验收合格后才支付尾款。

3.项目资金管理情况分析

根据资金管理的有关办法规定，认真严格执行和落实项目资金管理，严格专项资金的预算执行，规范了资金的管理及使用行为，通过严格管理，规范运作，确保资金起到明显成效。
（二）项目实施情况分析

采购项目按照正常政府流程办理了各项手续，外聘人员与劳务派遣公司签定协议，按期支付费用，聘用人员统一管理，履行好各自职责。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

本着节约的原则，充分考虑各方面因素，控制成本，做到不重复投资。
2.项目的效率性分析：按期按标准完成全部工作。
3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度100％，所有指标均达到了预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响：

为保证项目在合理使用期限内正常使用确保效果，与施工方签订相关合同，保证施工项目绿化出效果，且管养可持续。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评得分99分。
六、绩效评价结果应用建议:以后年度预算安排、评价结果公开等。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无
八、其他需说明的问题：无
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