呈贡291号、292号市政道路建设
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
呈贡291号道路建设项目，西其余致远路，东止于梁王路，道路全长477.110米，红线宽15m，设计车速20km/h，总投资1918.93万元；呈贡292号道路建设项目北起于宁远街，南止于呈贡291号道路，道路全长252.718m，红线宽度12m，设计速度20km/h，总投资789.90万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：两条道路位于教育科研片区的雨花一号三期城市棚户区内，本项目的实施完成将加速雨花一号三期城市棚户区改造的建设，同时加快推进雨花一号三期城市棚户区内招商引资进程。
2.项目绩效阶段性目标：项目可研、环评、水保、初步设计及施工图设计等前期工作基本完成，并通过公开招标完成施工招标并签订了合同，于2019年2月下旬开工建设，2019年9月底完工。
二、项目单位绩效报告情况
结合项目实际进展，2017年支出15.61万元，2018年拨入90万元,支出53.29万元,项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。
    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程
    1.前期准备：根据区财政局《关于开展关于填报呈贡区2018年度项目支出绩效评价计划表的通知》（呈财〔2019〕18号）文件要求于2月25日前进行上一年度项目支出情况梳理，填写项目评价计划表，所有项目均列入自评计划。我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。
    2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作。
3.分析评价：3月7日至3月15日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；3月18日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于3月25日前上报自评情况；3月26日至3月29日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.资金到位情况分析：两条道路资金为财政支出，2017区政府同意使用雨花一号三期棚户区补助资金2562万元（其中：中央、省各50%）用于本项目建设。2017年按区财政要求交回尚未使用的存量资金2546.39万元。 本项目2017年度实际到位资金15.61万元,2018年到位90万元。
2.项目资金使用情况分析：当年支出资金约53.29万元，主要为咨询、设计、招标准备等前期费用。年末结余36.71万元。
3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
两条道路目前前期工作已基本完成，各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；项目初步设计等各专项设计方案均逐个组织专家评审，并严格按专家意见修改完善。通过公开招投标的方式选取勘察、设计、监理及施工等各单位，严格按照法律法规及规范签订合同并组织实施。
2.项目管理情况分析
成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调呈贡291号道路、292号道路建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析：通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。
2.项目的效率性分析：两条道路前期工作阶段基本完成，于2019年2月开工建设，按进度计划组织实施。
3.项目的效益性分析：项目预期目标完成情况良好，本项目的实施完成将加速雨花一号三期城市棚户区改造的建设，同时加快推进雨花一号三期城市棚户区内招商引资进程。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
八、其他需说明的问题。
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