呈贡区住房和城乡建设局龙兴路花都路建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况
(一) 项目概况
斗南片区是呈贡新城西北部重要的产业区。斗南片区的作用不仅体现在传统花产业上，更重要的是通过产业辐射和产业链作用，延续新昆明城市空间的拓展。根据《昆明市呈贡区人民政府关于花都路、龙兴路两条道路基础设施采用BT模式建设的批复》（呈政复﹝2014﹞106号）采用BT模式对花都路、龙兴路进行建设，项目位于昆明市斗南花卉产业园区内，完成后将完善斗南片区城市路网，使得斗南国际花卉产业园区交通便利，使优势资源、优势产业、优势生产要素、优势企业集聚，整合经济要素、提升经济发展实力。
花都路市政道路项目，起止点：鲜花大道—瑞香西路，全长773.632m，红线宽40米市政道路，投资估算总金额为5239.82万元。为城市次干路，双向四车道，设计车速为40km/h，荷载标准为BZZ-100，路面型式为沥青混凝土。建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、强弱电及燃气等各种管线。
龙兴路市政道路项目，起止点：鲜花大道—瑞香西路，全长381.044m，红线宽30米市政道路，投资估算总金额为2332.87万元。为城市次干路，双向四车道，设计车速为40km/h，荷载标准为BZZ-100，路面型式为沥青混凝土。建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、强弱电及燃气等各种管线。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：按照呈贡区《昆明市呈贡区人民政府关于花都路、龙兴路两条道路基础设施采用BT模式建设的批复》（呈政复﹝2014﹞106号）的要求，项目建设运作模式采用“BT建设模式，企业投资建设，政府回购”方式进行，花都路投资估算约5,239.82万元，龙兴路投资估算约2，332.87万元，项目绩效总目标：龙兴路与花都路完成建设，并确保项目工程质量，按期完成项目工程建设任务；2016年度项目绩效阶段性目标：项目在2016年9月30日竣工验收，并投入使用，建设过程中未发生安全、质量事故。
2、项目阶段性目标：项目完成竣工决算审计，支付尾款。
二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展情况，当年支出527.75万元，项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。
    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
绩效评价工作过程。
1.前期准备：根据区财政局《关于开展关于填报呈贡区2018年度项目支出绩效评价计划表的通知》（呈财〔2019〕18号）文件要求于2月25日前进行上一年度项目支出情况梳理，填写项目评价计划表，所有项目均列入自评计划。我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，在2019年3月成立由局长任组长绩效评价工作组，负责绩效评价的组织和实施工作。
3.分析评价：3月7日至3月15日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备；3月18日召开专题会议集中安排布置本次财政支出自评工作，并提出工作要求，各事业单位、各自评项目于3月25日前上报自评情况；3月26日至3月29日由局评价工作小组进行核实、分析，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
项目资金情况分析

项目竣工审定总投资4027.75万元，项目资金到位、使用按以下程序进行：

1.项目资金到位情况分析
本项目2015年预算安排资金1050万元、2016年预算安排资金1450万元，新都公司拨入发改专项资金1000万元，2018年预算安排528万元，拨入资金小计4028万元，2018年末财政收回0.25万元。

2.项目资金使用情况分析
为加强资金使用管理，我单位严格相关项目资金管理等文件规定，专账管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。专项管理经费按序时进度支付，采购尾款均严格执行合同要求，验收合格后才支付尾款。

3.项目资金管理情况分析

根据资金管理的有关办法规定，认真严格执行和落实项目资金管理，严格专项资金的预算执行，规范了资金的管理及使用行为，通过严格管理，规范运作，确保资金起到明显成效。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

按期支付费用。
2.项目管理情况分析
项目资金的使用按时间进度序时列支，达到预期目标。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

     按审定价结算工程尾款。
（2）项目成本（预算）节约情况

为加强本单位项目成本的管理，规范项目成本的管理行为，根据有关文件规定，合理安排年度所需资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目资金按计划按时间按进度支付，确保整个管理业务有序进行。
（2）项目完成质量

对照预算评估表，项目完成质量均达到优秀指标，确保了资金使用效益。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度100％，所有指标均达到了预期目标，改善片区交通减少即有道路拥挤的、减少交通事故的效益。

（2）项目实施对经济和社会的影响：

促进周围经济发展,促进呈贡新城经济的发展，同时进一步完善斗南片区路网结构，使得斗南国际花卉产业园区交通便利，使优势资源、优势产业、优势生产要素、优势企业聚集，整合经济要素、提升经济发展实力，同时还可改善人居环境。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 2018年，我部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，整体支出情况较好。本项目自评得分97分。
六、绩效评价结果应用建议:以后年度预算安排、评价结果公开等。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无

八、其他需说明的问题：无
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