附件4-4:
区发改局2018年老物价局四合院排危修缮项目项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。老物价局四合院排危修缮项目分为主体工程和附属工程两部分实施，主体工程于2018年12月15日执行完毕，附属工程于2019年1月完工。2018年初，区发改局预算老物价局四合院排危修缮项目资金900000元。2018年末，实际执行老物价局四合院排危修缮项目资金830899.92元，结余69100.08元在2019年1月执行完成。已按照规定程序报审并已执行完毕。老物价局四合院排危修缮项目主体工程和附属工程全部维修项目全面完工，有效保存了产权在政府部门的呈贡区老民居“一颗印”样板。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。年内完成老物价局四合院排危修缮项目。
2.项目绩效阶段性目标。根据实际工作需要保障进行老物价局四合院排危修缮项目执行。按规定时间和要求报送相关数据和资料。
二、项目单位绩效报告情况

对行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理，购置和处置资产按规定录入、核销；按规定时间要求通过行政事业单位资产管理信息系统报送年度资产报表和相关材料。年度资产报表与部门决算报表数据一致。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。进一步提高资金使用效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。根据区财政部门要求组织开展。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。成立了以局党委书记、局长任组长，局科级领导班子其他成员任副组长，各科、室、办、中心负责人和全体财务工作人员为成员的区发展和改革局预算绩效管理工作领导小组，全面负责本部门预算绩效管理和评价工作的组织领导和具体实施；领导小组下设办公室在局财务室。

领导小组召开专题局务会分项目安排到科室组织自评。
2.组织实施。各科室认真开展自评报分管领导审核同意后报领导小组办公室（财务室）。
3.分析评价。本项目已按照采购规定程序报审并已执行完毕。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。老物价局四合院排危修缮项目资金保障到位。
2.项目资金使用情况分析。老物价局四合院排危修缮项目资金使用严格执行采购管理规定，确保使用效率。
3.项目资金管理情况分析。老物价局四合院排危修缮项目资金严格执行预算管理各项规定。
（二）项目实施情况分析。
我局进一步加强资产管理，正确核算和规范管理单位固定资产，保证资产账实相符。按照单位财务核算情况，及时更新行政事业单位资产管理信息系统数据。完成了老物价局四合院排危修缮项目主体工程和附属工程全部维修项目，有效保存了呈贡区老民居“一颗印”样板。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。2018年区发改局完成了老物价局四合院排危修缮项目主体工程和附属工程全部维修项目，有效保存了呈贡区老民居“一颗印”样板。项目成本与设计预算基本一致。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本全部执行完毕，没有结余。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。按照预算进度执行到位。
（2）项目完成质量。按照预算质量完成。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。达到预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响。有效保存了呈贡区老民居“一颗印”样板。
五、综合评价情况及评价结论
评价报告基本格式规范、内容完整，相关数据齐全、标准清楚；对存在问题分析全面深入、所提建议针对性强，并结合存在问题进行整改。
六、绩效评价结果应用建议
老物价局四合院排危修缮项目执行结果与设计预期一致。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

本项目设计计算科学合理，2018年度，区发展和改革局没有出现不按规定进行预算调整的情况；在政治巡察、各类专项监督检查中未出现过财务问题，该项目全年预算绩效管理工作没有被扣分的情形。
八、其他需说明的问题。
无。
                              昆明市呈贡区发展和改革局

                                 2019年4月1日
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