附件4-4:

投资项目监管专项费用项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况
以项目为抓手，加强项目监管，是完成固定资产投资目标任务的重要保障。2018年，全区共梳理固定资产支撑项目243个。对243个投资项目需开展大量的项目日常督促检查和对接协调工作，需有足够的经费保障。一是召开项目会办会议，研究解决项目推进中存在的问题；二是配合上级部门做好专项督查稽查；三是召开项目推进会议；四是组织区相关部门日常督促检查；五是项目图册、项目册等材料制作印刷；六是“十三五”期间项目动态信息系统的维护及信息更新。七是日常项目跟踪服务等。

（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标。为投资项目的监督、管理及跟踪服务等提供经费支持，确保投资项目顺利推进，力争2018年固定资产投资在2017年实际完成的基础上增长10%以上，完成区人大下达的法定目标及市级下达的工作目标。

2.项目绩效阶段性目标。此项工作以年为考核单位，项目绩效总目标与项目绩效阶段性目标相同。

二、项目单位绩效报告情况
已经依据相关文件，结合项目监管工作开展情况进行了分类项目绩效评价，自评分100分。具体详见项目绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的
通过绩效评价，发现投资项目监管工作中存在的问题，以及该项目工作经费使用管理中存在的问题，发挥效益情况，制定整改措施，认真抓好整改落实，确保投资项目顺利推进，力争2018年固定资产投资在2017年实际完成的基础上增长10%以上，完成区人大下达的法定目标及市级下达的工作目标。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则：科学、合理、客观、公正；

2.评价指标体系：按区财政局要求设定指标体系并进行评价；

3.评价方法：业务科室自评与发改局绩效评价工作小组总评相结合。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。对投资项目进展情况进行收集汇总，分析。

2.组织实施。对投资项目监管情况进行认真分析、评价，查出工作推进中的不足。
3.分析评价。科室及时对绩效情况进行分析评价，并撰写绩效报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。项目资金列入区级财政预算，项目资金管理严格按照单位财务制度执行，无滞留、闲置等现象，无截留、挪用等现象，资金使用产生了较好的社会效益。
2.项目资金使用情况分析。全部工作经费已经按照工作开展情况在年度内进行使用。

3.项目资金管理情况分析。区发改局坚持节俭办事的原则，严格按照工作需要的要求，依法依规使用工作经费。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析。按照《呈贡区固定资产投资项目推进四项制度》要求，认真抓好投资项目监管。
2.项目管理情况分析。按照《呈贡区固定资产投资项目推进四项制度》要求，严格执行项目会办制和月报制，实时监管项目推进情况，抓实投资项目监管工作。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。对投资项目监管专项费用的支出，我局本着高效节约的原则，专款专用，严格控制经费，严格审批支出，年度支出5万元，支出率100%，达到了开源节流预算目标。
（2）项目成本（预算）节约情况。本着节约原则，严格按照预算执行，未超支。

2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。严格按上级的部署及时限要求，完成了投资项目监管的各项任务。
（2）项目完成质量。达到了项目监管的目标要求。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。通过固定资产指标完成督促落实等一系列工作的开展，全区实际管辖范围内规模以上固定资产指标平稳增长，同比增长13.9%，充分发挥了投资对全区经济发展的强力拉动作用，进一步促进了全区经济的健康快速发展。

（2）项目实施对经济和社会的影响。充分发挥了投资对全区经济发展的强力拉动作用，进一步促进了全区经济社会的健康快速发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
总评分：100分。评价等次：优。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
按要求公开评价结果。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
出台实施了《呈贡区固定资产投资项目推进四项制度》，对项目监管工作任务的落实起到了制度保障作用。
八、其他需说明的问题。
无。
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