昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照省、市安排及要求，石漠化综合治理工作按照行政区划分组织设计和实施，呈贡区负责461平方公里行政区域的石漠化综合治理，统一规划、统一施工，项目以小流域为单元。目前，呈贡区2012、2013、2014、2015年石漠化综合治理工程分为已分年度实施完成，呈贡区审计局分年度出具了《审计报告》。
项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

按照《施工合同》及《审计报告》完成尾款拨付工作。
2.项目绩效阶段性目标。

支付呈贡区2012、2013、2014、2015年石漠化综合治理工程尾款及监理费尾款共计59.856136万元。
项目单位绩效报告情况。

已经业务科室进行自评，自评分100分。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

提高财政资金使用效益，加快项目推进力度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则：科学、合理、客观、公正；

2.评价指标体系：按区财政局要求设定指标体系并进行评价；

3.评价方法：业务科室自评与发改局绩效评价工作小组总评相结合。
绩效评价工作过程。

1.前期准备：拟定实施方案。

2.组织实施：根据科室职能职责拟定实施方案，明确责任分工及时间进度安排。

3.分析评价：根据业务科室自评报告及评价工作组收集到的基础材料，对项目绩效情况进行总评并打分，形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

区财政共安排呈贡区2012、2013、2014、2015年石漠化综合治理工程尾款及监理费尾款资金59.856136万元。
2.项目资金使用情况分析。

按照《监理合同》及区发展改革局《2019年第三次行政办公会会议纪要》，于2019年4月23日拨付北京政泰隆工程管理有限公司呈贡区2012年石漠化综合治理工程监理费尾款5400元，2013年石漠化综合治理工程监理费尾款6300元，2014年石漠化综合治理工程监理费尾款8031元，共计：1.9731万元。按照《施工合同》呈贡区2013年石漠化综合治理工程林业部分工程尾款57.882839万元。
3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照单位财务制度执行，无滞留、闲置等现象，无截留、挪用等现象，资金使用产生了较好的社会效益。
（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2012年5月初我区被省、市列为云南省65个石漠化综合治理重点县之一，接到通知后我局及时与区政府汇报，为推进呈贡区石漠化综合治理工作，2012年5月9日呈贡新区综合办公室下发了《关于成立呈贡区石漠化综合治理工作领导小组的通知》（呈新综办通〔2012〕97号），下设办公室在呈贡区发展和改革局，明确了各部门的工作职责，办公室承担项目法人职能，组织编制石漠化综合治理实施方案和年度初步设计并组织实施等职责。
2.项目管理情况分析。

在项目实施上，严格实行监理制，在施工进度，施工质量，资金拨付，施工管理上全面负责，确保呈贡区石漠化综合治理工程的有效实施。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。

区财政共安排呈贡区2012、2013、2014、2015年石漠化综合治理工程尾款及监理费尾款资金59.856136万元，年度预算执行进度为100%。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按计划拨付2012年、2013年、2014年监理费尾款共计1.9731万元，拨付呈贡区2013年石漠化综合治理工程林业部分工程尾款57.882839万元。
项目完成质量。

资金拨付率：100%。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

按照《施工合同》及《审计报告》，已达到项目预期目标。
项目实施对经济和社会的影响。

通过四年的实施，进一步改善我区石漠化现状，提高项目区植物覆盖率，有效遏制石漠化恶化的趋势，改善项目区的生态环境，人民群众的生产生活条件，实现项目区生态环境和经济社会可持续发展。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

总评分：100分。评价等次：优。
绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

按要求公开评价结果。
主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。
其他需说明的问题。

无。
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