附件4-4: 
 “大棚房”专项清理整治项目支出绩效评价报告
一、基本情况
根据国务院开展《全国“大棚房”问题专项清理整治行动电视电话会议》、《农业农村部 自然资源部印发<关于开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化的方案>的通知》（农农发〔2018〕3号）、《云南省人民政府办公厅关于成立云南省“大棚房”问题专项清理整治行动协调推进领导小组的通知》（云政办函〔2018〕150号）要求，按照市、区政府开展“大棚房”问题专项清理整治行动的安排部署，开展斗南街道办事处辖区内的“大棚房”专项清理整治工作。需完成小古城社区、殷联社区、江尾社区、斗南社区辖区内630余亩“大棚房”专项清理整治工作，已全部完成清理整治工作，拆除建（构）筑物38万余平方米，回填土方6.6万余立方米，并经省大棚办验收通过。
二、项目单位绩效报告情况。
为认真贯彻落实党中央和省市区 “大棚房”清理整治的决策部署，杜绝违法建设“大棚房”和设施农业违法改变其他用现象的发生。按照省市区专题会议精神，对辖区内的“大棚房”开展专项清理整治工作，加强了耕地保护，遏制了农地非农化，做到农地农用，促进农业健康发展。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。
 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、评价原则
可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。
全面性原则：评价工作全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。
简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。
2、评价指标体系
评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。
3、评价方法
根据本次被评价项目的特点和具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。
（三）绩效评价工作过程
前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任顾朝飞担任组长，普吉庆副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。
组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。
分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。
四、绩效评价指标分析情况
“大棚房”专项清理整治资金到位2926900.00元，共计拨付资金2926900.00元，不超范围、超预算支出。按时完成整治工作，并按照财务审批程序拨付资金，确保了各项经费、资金的合理使用，资金使用用途正确、支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
“大棚房”专项清理整治资金到位2926900.00元，用于整治工作费支出。
2.项目资金使用情况分析。
2019年完成大棚房”专项清理整治项目支出2926900.00元，其中：
（1）拨付殷联社区“大棚房”整治拆除工作经费1000000.00元；
（2）拨付云南迅测科技有限公司测绘费120000.00元；
（3）拨付北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司云南分公司造价咨询费110000.00元；
（4）拨付中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司云南分公司监理费250000.00元；
（5）拨付昆明骏神房屋拆除有限公司“大棚房”整治第二阶段拆除项目（溪波村、小古城）24宗地块工程款260227.74元；
（6）拨付云南秦朗建筑工程有限公司 “大棚房”整治第二阶段拆除项目（殷联社区、天子庙）28宗地块工程款638101.27元；
（7）拨付曲靖安源房屋拆除有限公司“大棚房”整治第二阶段拆除项目（小古城社区溪波村、小古城、蔴莪村拆临拆违）工程款86490.33元；
（8）拨付曲靖安源房屋拆除有限公司“大棚房”整治第二阶段拆除项目（殷联社区：练朋尾大村、练朋尾小村、小梅子村）工程款154432.53元；
（9）拨付云南秦朗建筑工程有限公司“大棚房”整治第二阶段拆除项目（斗南社区斗南村）工程款112094.45元；
（10）拨付曲靖安源房屋拆除有限公司“大棚房”整治第二阶段拆除项目（江尾社区：江尾村）工程款19237.73元；
（11）拨付昆明效昌房屋拆迁有限公司“大棚房”专项清理整治 “王云斌、李勇殷联染花”项目工程款20701.80元；
（12）拨付云南秦朗建筑工程有限公司“大棚房”专项清理整治“赵光荣”项目工程款83078.14元； 
（13）拨付昆明效昌房屋拆迁有限公司“大棚房”专项清理整治 “张立餐饮”项目工程款71036.01元；
（14）拨付“大棚房”专项清理整治工作费用1500.00元；
3.项目资金管理情况分析。
严格账务处理和核算，强化内部监督，规范机关财务行为，做到了资金拨付有完整的审批程序和专款专用。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
按照“大棚房”专项清理整治工作，完成全部财政预算安排资金，不超范围、超预算支出。按时完成大棚房”清理整治工作，保障项目顺利进行。项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。
2.项目管理情况分析。
该项工作由街道党工委副书记分管，项目建设综合服务中心主任具体负责。主要用于以下几个方面：1. 整治工程费支出；2. 测绘费支出；3. 监理费；4. 造价咨询费；5.工作费用。按照财务审批程序拨付资金，确保了各项经费、资金的合理使用，资金使用用途正确、支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。
（三）项目绩效情况分析。
1、	项目经济性分析
在项目实施过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支。项目资金使用符合预算要求。
2.项目的效率性分析
“大棚房”专项清理整治工作支出2926900.00元，按规定完成清理整治工作，完成全部财政预算安排资金，不超范围、超预算支出。
3.项目的效益性分析
“大棚房”专项清理整治工作，加强了耕地保护，遏制了农地非农化，做到农地农用，促进农业健康发展。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为97分，评价等级为优，其中：项目决策总分20分，评价得19分,项目管理总分25分，评价得24分,项目绩效总分55分，评价得54分。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
总体目标明确，资金分配合理，到位及时，支出依据合规，不存在挤占、挪用等情况。组织机构健全、分工明确、项目管理制度健全、执行到位。项目产出指标达标，质量优，成本低，效益高，整体成效明显，很好的达到了目标需求
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。
八、其他需要说明的问题
无
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