附件4-4:
雨花街道南都步行街拆除经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

呈财预〔2019〕27号南都步行街拆除经费，专项用于原步行街商户拆除改造，提升辖区环境。

项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。

    提升改造老旧辖区环境，消除安全隐患。
2.项目绩效阶段性目标。

2019年完成南都步行街商户拆除371个商（租）户，年底全部完成项目实施工作。
二、项目单位绩效报告情况。

2019年区财政呈财预【2019】27号下达南都步行街拆除经费，专项用于南都步行街商户拆除20户，雨花街道及社区联动实施项目资金，落实实施拆除工作开展，已经将南都步行街商户拆除完成371个商（租）户的沟通和搬迁，1200余名在校师生的安全转移，400余人消费资金的安全续转，6.3万平方米违法建筑顺利、稳定、和谐拆除。专项资金共计支付533.9777万元，已完成项目实施。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

本次评价的目的是对南都步行街拆除经费使用情况进行分析，加强资金使用监管，保障财政资金使用合理合规，为今后的预算提供依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据呈贡区财政局《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效操作规程>的通知》(呈财〔2017〕115号)等相关文件要求，雨花街道办事处对该项目开展绩效评价工作。
（三）绩效评价工作过程。

实施部门开展绩效自评，绩效评价小组查阅预算编制、预算公开、预算执行、会计核算，等资料档案，核实资金使用真实性，并对该项目进行评价。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

南都步行街拆除经费已于呈财预【2019】27号财政批复下达到位。
2.项目资金使用情况分析。

雨花街道办及时组建南都步行街拆除项目工作组，监督拆除工作进度、质量，取保安全生产措施，避免资金滞留、占用。
3.项目资金管理情况分析。

项目资金按照进度及时支付，及时验收项目阶段完工进度，及时归档项目资料、会计核算。
（二）项目实施情况分析

收到财政下达项目资金后，雨花街道及时组织项目实施管理人员，落实项目实施进度。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

按照项目下达资金控制预算执行，无超预算实施项目资金支付。
（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目按照南都步行街拆除项目经费分配资金支付。 
2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

按照项目预算规划实施进度，已于预定期间完成项目实施。
（2）项目完成质量。

按照资金下达文件执行，按预定目标完成项目实施。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

    预期绩效目标已按期完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施有效提高辖区环境，提升辖区形象。
综合评价情况及评价结论

该项目决策、管理、绩效均严格按照国家相关部门要求规范操作，严格程序，科学合理组织安排，项目实施符合要求，对辖区经济社会和谐发展贡献较大。
六、绩效评价结果应用建议

根据本项目评价结果，今后加强社区服务管理，根据客观实际，实事求是研究社区工作中待实施的事项，提前申报项目，立项批复后及时编制预算，按照资金预算批复情况及时开展项目实施。
主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目资金下达后及时落实项目实施，组织项目工作组，合规使用资金，规范财务管理，注重风险防范，避免资金挪用、挤占。在内部控制管理流程上有待进一步加强，提高风向控制机制和项目实施效率。
八、其他需说明的问题。
     无
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