附件4-4:
呈贡61号（老昆洛路—呈运大道断头路）

建设项目项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照区政府工作安排，呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）交由区住建局负责实施。道路起于老昆洛路，止于呈运大道断头路，全长608.049米，红线宽60米，道路等级为城市主干路，设计车速40km/h，双向8车道；项目总投资约28468.52万元。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：道路建设对改善周边交通环境和呈贡老城片区的建设和发展起到良好的推进作用。项目建设将完善市政路网，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

2.项目绩效阶段性目标：目前项目已完成项目选址、可研、水土保持、初步设计审批及施工招标。项目于2017年8月开工建设，由于项目用地红线内涉及基本农田3.27亩，无法完善项目前期手续。且昆玉高速交通安全保通直至2018年6月21日才批准断交，再加上正逢雨季施工导致项目延期。目前项目已完成路基、路面、人行道、绿化及路灯工程，已进行试通车。
二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，2019年支出约2830.7768万元，项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2019年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析：道路资金为昆明新都投资公司拨入资金8000万元，财政资金拨入6000万元，累计拨入资金14000万元，到目前为止支出约12049.2144万元，年末结转资金1950.7856万元。

2.项目资金使用情况分析：2019年支出资金约2830.7768万元，主要为监理服务、造价、设计及工程款支付等费用。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目已完成项目选址、可研、水土保持、初步设计审批。项目于2017年8月开工建设，由于项目用地红线内涉及基本农田3.27亩，无法完善项目前期手续。且昆玉高速交通安全保通直至2018年6月21日才批准断交，再加上正逢雨季施工导致项目延期。目前项目已完成路基、路面、人行道、绿化及路灯工程，已进行试通车。

2.项目管理情况分析

成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调呈贡61号路（老昆洛路—呈运大道断头路）建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目施工进度，及时协调解决工作中出现的问题。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

通过项目招投标选择了设计和监理单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析

目前项目已完成路基、路面、人行道、绿化及路灯工程，正在进行收尾工作。

3.项目的效益性分析

项目预期目标完成情况良好，项目建成将为呈贡老城区提供更加便捷的通行条件，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性，项目建设将促进呈贡新区固定资产投资，促进经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分92分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

八、其他需说明的问题
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