彩云路道路节点改造项目、斗南人行天桥及

宜和路建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

彩云路道路节点改造项目位于彩云南路和彩云中路，彩云南路节点位于彩云南路与月华街交叉口至彩云南路与云南白药街交叉口段；彩云中路节点位于彩云中路与祥和街交叉口至彩云中路与春融街交叉口段；彩云中路与东门坡交叉口；彩云中路与兴呈路交叉口，总投资约2693.94万元。

彩云中路斗南地铁站人行天桥建设项目位于地铁1号线斗南地铁站旁，横跨彩云中路，临近彩云中路与兴呈路交叉口，总投资约2166.33万元。

宜和路（朝云街至锦绣大街段）建设项目起于锦绣大街，从南向北延伸，止于朝云街。道路等级为城市支路，全长333.32米，红线宽20米、双向2车道，设计时速30 km/h，总投资约2209.02万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：彩云路是连接昆明主城与呈贡区的主要通道，节点改造和人行天桥有利于改善彩云路的交通状况，解决穿越彩云中路的大部分人流过街问题，减少彩云路交通安全隐患，改善周边人群交通出行条件，推进了呈贡区基础设施建设的步伐。宜和路为城市支路，将改善周边交通环境，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性。

2.项目绩效阶段性目标：交通节点改造项目已于2019年全部完工投入使用；斗南地铁站人行天桥前期手续已基本完成，于2019年10月开工建设，目前主体工程已完成，预计2020年6月完工；宜和路（朝云街到锦绣大街）项目前期手续已基本完成，于2019年10月开工，目前正在进行路基工程，预计2020年7月完工。

二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，2019年支出1884.9428万元，项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2019年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析：项目资金为财政支出，2018年拨入资金15.0572万元，2019年拨入资金1884.9428万元，累计拨入资金1900万元，到目前为止支出约1900万元，无年末结转资金。

2.项目资金使用情况分析：2019年支出资金约1884.9428万元，主要为造价咨询、设计、监理服务及支付工程款等费用。年末无结余资金。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

以上项目各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；节点改造项目已完工投入使用，斗南地铁站人行天桥及宜和路项目严格按照基本建设程序，组织项目实施。

2.项目管理情况分析

成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调项目建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析：项目通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析：交通节点改造项目已于2019年全部完工投入使用；斗南地铁站人行天桥前期手续已基本完成，于2019年10月开工建设，目前主体工程已完成，预计2020年6月完工；宜和路（朝云街到锦绣大街）项目前期手续已基本完成，于2019年10月开工，目前正在进行路基工程，预计2020年7月完工。

3.项目的效益性分析：本项目的实施将改善周边交通环境，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
八、其他需说明的问题。
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