附件4-4:
呈贡区“龙一地块”城市棚户区改造项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

“呈贡区龙一地块城市棚户区改造项目”为呈贡区重点保障性住房建设项目，建成后将用于呈贡区上、下可乐社区居民安置。项目位于呈贡乌龙片区，共计1500套。项目北至乌龙19号公路，南至翔龙街，西至云南省体育中心，东至昆玉高速公路。按照安置需求，呈贡区“龙一地块”建设项目工程总建筑面积223849.56平方米（地上总建筑面积 160900.26平方米，地下总建筑面积62949.30平方米）。地上总建筑面积中，住宅总建筑面积153661.16平方米，其中棚户区改造安置房124099.16平方米，预计可供销售商品住宅29562平方米，配套建设商业4350.92平方米，地下车位 1785 个。

“龙一地块”城市棚户区改造项目筏板全部浇筑完成,地下室完成70%,13栋至2层,14栋至5层,15栋至8层,16栋至1层,19栋至1层,20栋至3层。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：“龙一地块”城市棚户区改造项目的建成使呈贡居民的居住条件得到了改善，而且促进了存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，对于呈贡新区的城市面貌建设及基础配套完善无疑将起到巨大的推动作用，为呈贡新区的进一步发展打下了良好的基础。

2.项目绩效阶段性目标：项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复，正在办理土地、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。目前正在进行施工阶段，暂未涉及后期竣工验收。受疫情影响，还未全面复工。

二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，当年支出约4770万元，项目如实申报绩效。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2020年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2019年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2019年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

该项目总投资6.7亿元，目前，累计完成投资约1.6亿元。项目资金到位、使用按以下程序进行：

1.项目资金到位情况分析
按照上一年度中央财政专员办审核我区保障性安居工程中央专项资金使用情况、管理情况等，安排本年度保障性安居工程项目资金。根据《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》（昆财建〔2019〕59号）、《关于下达2019年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（昆财建〔2019〕50号）、《关于分解下达2019年城镇保障性安居工程目标任务的通知》（昆安居办〔2019〕3号），“龙一地块”城市棚户区改造项目争取了国家和省级补助资金共计4770万元，其中中央补助资金为4020万元，省级补助资金为750万。

结合项目实际进展，该项目补助资金共4770万元已于2019年9月拨付至昆明春融房地产开发有限公司，项目如实申报绩效。  

2、资金使用管理分析
为加强保障性安居工程补助资金使用管理，我局严格按照《中央财政城镇保障性安居工程项目资金管理办法》（财综〔2014〕14号）、《关于转发中央城镇保障性安居工程专项资金管理办法的通知》（云财综〔2014〕85号）、《昆明市保障性住房建设资金管理暂行办法》（昆政办〔2012〕55号）、《云南省发展和改革委员会云南省住房和城乡建设厅关于加强保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资管理的通知》（云发改投资﹝2016﹞244号）等文件规定，项目建设资金实行专人、专账、专户“三专”管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。
（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复，正在办理土地、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。目前正在进行施工阶段，暂未涉及后期竣工验收。受疫情影响，还未全面复工。

2.项目管理情况分析

为保证项目管理顺利进行，建立了四方工作制度，工作制度作为规范建设单位、监理单位、施工单位、造价咨询等单位工作关系的行为准则。对各单位的工作责任及工作内容划分清晰，我公司要求各方需要认真执行，加强相互配合及监督，保证工作规范。目前，各单位始终保持严格按照制度内容进行工作，保证了项目正常进行。

（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析

加快建设保障性安居工程，对相关产业具有很强的带动效应。可以拉动钢材、水泥消费。且加快建设保障性安居工程，还为今后扩大消费创造了有利条件，都将有利于城乡居民特别是低收入居民扩大消费。

2.项目的效率性分析

呈贡“龙一地块”城市棚户区改造项目于2019年3月开工，目前项目前期工作已基本完成，正在进行主体工程施工，已建至4层到10层不等。

3.项目的效益性分析

改善城市低收入居民的居住条件，是重要的民生问题，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。加快建设保障性住房，大力推进公租房建设、棚户区改造、农村危房改造工程，都是改善城乡居民消费环境和条件的有效举措。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等。)
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

将针对消防施工图审核提出修改的问题及时作出修改。按照总进度目标，继续进行施工工作，保证各项施工工作圆满完成。
八、其他需说明的问题
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