昆明市呈贡区科学技术协会科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费项目评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
科学技术协会主要利用科普长廊、LED电子屏及社区科普宣传栏，开展科普知识、国家政策、法律法规、新区建设取得成效等的宣传，营造学科学、用科学的社会氛围。

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排及投入情况
2019年，科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费经费项目安排资金15万元，投入16.12万元，资金全部来源于昆明市呈贡区财政局，资金到位率100%。
项目资金实际使用情况
在资金使用方面严格按照昆明市呈贡区财政局印发的《关于批复2019年部门预算的通知》（呈财行〔2019〕61号）执行，做到专款专用。
项目资金管理情况
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费严格按照呈贡区财政局印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
单位组成了以李武同志为组长的工作领导小组，项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。对于项目资金，按照投资计划，制定相应的管理制度，实行“专款专用、专人管理”，并指派专人对项目的实施进行定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的正常、高效开展。
四、项目绩效情况
单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的绩效评价原则，对项目从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）和满意度指标进行评价，主要绩效情况如下：
（一）经济性分析
1.项目成本（预算）控制情况。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财务部严格审核使用。完成了本单位财政项目支出16.12万元。
2.项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
（二）效率性分析
1.项目的实施进度。按照上级下达的目标任务要求，按照规定的时间节点完成相关工作。
2.项目完成质量。在区委领导的高度重视下和区财政局的大力支持下，经过各单位人员的共同努力，按时按质完成实施进度。
（三）有效性分析
   有关项目资金的使用均严格按照有关财务制度执行，按时、按质、按量完成项目相关工作。
（四）可持续性分析
为带动呈贡区政务服务环境起到了积极作用，简化了政务服务办事流程、提高了呈贡区互联网+政务服务的服务水平。 

五、存在的问题
（一）未健全项目相关的管理制度
在项目组织实施过程中，虽然建立了相关的项目管理制度、质量管理制度，但在具体实施过程中，面对突发的问题和事项，未建立相关的制度，执行的有效性也有待加强和提高。在今后的项目实施过程中，在建立健全相关制度的同时，需要提高项目的执行有效性，并在质量管理制度执行时，加强管理和监督，以便更好的发挥管理职能，凸显效能。
（二）项目执行过程中缺乏考核监督机制
在项目组织实施过程中，虽然建立了相关的制度、措施、流程，但在自身建设方面缺乏监督考核机制，不利于项目的执行和正常开展。
六、其他需要说明的问题
无。
                         昆明市呈贡区科学技术协会
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