呈贡区文化和旅游局项目支出绩效评价报告
（昆明市呈贡区文体活动中心建设）

一、基本情况
（一）项目概况。呈贡区文体活动中心建设项目，选址位于昆明市呈贡区一中片区呈祥街以北，石竹路以西地块，总用地面积约71298.88平方米（106.95亩），总建筑面积约113629.54万平方米，其中地上建筑面积80456.51万平方米，地下建筑面积33173.03平方米。项目包含文化馆、档案馆、图书馆、博物馆、体育馆、公共艺术中心、活动中心（职工、妇女儿童、青少年、老干部）及地下室建筑群，项目估算总投资约98867.23万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。完成文体活动中心项目建设工作；

2.项目绩效阶段性目标。按项目支出进度，2019年完成规划设计、单体设计并取得项目初步设计批复，取得项目建设消防、环保、水土保持等相关批复。
二、项目单位绩效报告情况。

该项目目前已完成规划设计、单体设计并取得项目初步设计批复，取得《地勘审图合格证》、项目节水措施方案批复，项目总图已通过消防审查，项目水土保持方案通过审核并取得批复；完成项目控规调整方案公示；取得建设工程项目环卫设施审核意见批复；取得建设工程规划许可证；完成了项目施工图设计方案设计，目前正进行审图；正在办理国有土地使用权证。与区城投集团正式签署了文体活动中心代建协议，完成了PPP咨询机构的招标工作。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。推进项目建设，尽快完成项目施工

（二）绩效评价本着为新区群众负责的原则，通过评价资金使用情况、项目推进情况进行。在项目评价过程中，通过查阅会计档案资料和项目开展工作台账进行。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

2019年区级财政预算项目资金45,600,000元，实际到位资金45,600,000元，资金到位率100%。

2019年完成资金支出91,474,390.72元（其中：本年财政资金45,600,000元，上年结余资金45,874,390.72元），项目资金使用率100%。
（二）项目实施情况分析

全力推进呈贡区文体活动中心项目建设，目前已完成规划设计、单体设计并取得项目初步设计批复，取得《地勘审图合格证》、项目节水措施方案批复，项目总图已通过消防审查，项目水土保持方案通过审核并取得批复；完成项目控规调整方案公示；取得建设工程项目环卫设施审核意见批复；取得建设工程规划许可证；完成了项目施工图设计方案设计，目前正进行审图；正在办理国有土地使用权证。与区城投集团正式签署了文体活动中心代建协议，完成了PPP咨询机构的招标工作。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。截止目前，项目成本未出现大幅增加情况，资金使用控制在年度预算以内。

2.项目的效率性分析。统一规划设计,整合功能,集中建设成为呈页区文体活动中心,更好地打造新区文化类建筑群组合,形成规模效应，更好地发挥功能，创造较大的社会效益。

3.项目的效益性分析。项目建设完成后，将极大的改善呈贡新区内公共基础设施结构，满足新区群众日益增长的物质文化需求。

五、综合评价情况及评价结论

该项目实施情况良好，资金能及时到位、项目管理规范、项目推进达到预期要求、项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。因该项目正在推进中，项目完成后进行综合评价。

六、绩效评价结果应用建议

（一）作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考；
（二）利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果；
  七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目存在的问题主要是：

（一）项目前期审批程序多、周期长、手续繁杂，还需高位统筹、整合力量、快速推进；

（二）项目场地土方平整工程量大，春都公司需要加快场地平整进程，避免贻误后期工程进场。
八、其他需说明的问题。无
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