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[bookmark: _GoBack]昆明市呈贡区第二小学校园文化建设经费、屋顶墙面防水维修经费项目支出绩效报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
呈贡区第二小学坚持“人的全面发展”的教育哲学和价值观，围绕“扬龙之精神，育龙的传人”的办学理念，走传承发展之路，办“龙文化”特色学校。2018年成功创建云南省现代教育示范学校以来，不断夯实基础，丰富内涵，为进一步优化校园环境，不断提升办学形象，突显办学特色，让更多孩子享受优质教育资源，需对校园内进行校园文化改造及屋顶墙面防水维修。学校校园文化建设主要包含三个项目：北门入校形象长廊建设、龙文化大厅建设和城市学校少年宫建设。
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
我校从本校实际情况出发，为学生营造一个良好的学习氛围，对校园进行文化建设和维修，使精神文化有提升，物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，促进学校和谐发展，走向卓越。
我校在2019年10月份进行2020年预算，2020年预算资金下达后我校按照年初预算安排，项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。
二、项目资金使用及管理情况
我校按照年初预算，各项相关经费主要用于改善校园环境、加强校园文化建设及维修维护教学楼，为师生营造良好的学习环境，按月实施。
我校各项经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，严格按照资金使用文件的相关规定执行。更好的建设校园文化，营造良好的校园氛围，突显办学特色。
三、项目组织实施情况
1.前期准备
我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。
2.组织实施
此项资金用于购买保安服务、保安装备及校园安全设施设备等，学校自行采购的达到询价采购标准的严格按照询价采购进行。项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。
四、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析
我校预算2020年校园文化建设经费拨款是440000元，屋顶墙面防水维修经费是462000元，共计902000元。财政全额拨付到账。
（2） 项目实施情况分析 
1.项目组织情况及管理情况分析
我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校环境得到改善。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。
2.项目的效率性分析
我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。
3.项目的效益性分析
我校校园文化建设经费及房顶墙面漏水经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，不断优化校园环境，不断提升办学形象，打造“龙文化”校园。
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。（无）
（二）资金分配方面的问题。（无）
（三）资金拨付方面的问题。财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
六、其他需要说明的问题
我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。
进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

