附件4-2:


昆明市呈贡区第四小学教学设施设备采购资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
昆明市呈贡区第四小学为提升办学水平，提高现代化教育教学手段，深入推进教育现代化，为满足义务教育均衡发展的需求，保证日常教育教学工作的开展，需要配置多媒体电子白板7套，学生课桌椅，教室照明达标改造等教育教学设备。
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
我校教学设施设备采购资金主要是预算在学校的电子白板，教室照明达标改造的配置上，贯彻义务教育均衡发展和提高现代化教育教学方法，促进学生的能力培养和个性发展，优化课堂教学，提高教育手段，加强学生的动手能力、优化学生的思维方式，为师生的教育教学提供更大更好的交流平台。
我校在2019年10月份进行2020年预算，2020年预算资金下达后我校按照年初预算进度执行，项目前期根据学校班子成员决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。

2、 项目资金使用及管理情况
我校年初预算教学设施设备采购资金473830元，中小学教室照明达标改造项目经费222720元，财政全额拨付到账。
[bookmark: _GoBack]我校按照年初项目预算，设施设备采购资金包括学校计算机、移动多媒体等教室设备配置，教室照明达标改造，资金按照相关程序专款专用。
我校教学设施设备采购资金按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，达到政府采购标准的严格按照政府采购的相关规定执行。
我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，对采购的计算机教室和科学实验室教室在完成配置后马上投入到教学当中，学校设功能室负责人负责相关教师设备的管理，保障设备仪器的正常教育教学。
三、项目组织实施情况
1、前期准备
我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。
2、组织实施
我校教学设施设备采购资金主要是预算在计算机移动多媒体的设备配置上，达到政府采购标准的我校严格按照政府采购程序申报政府采购，学校自行采购的达到询价采购标准的严格按照询价采购进行。项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，使得项目的实施取得深远的影响。
四、项目绩效情况
学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。
我校设施设备采购，完备了学生计算机设备及班级教室多媒体设备，为学生的计算机课程和学科教学的正常有序开展提供了有力保障，促进学生全面发展，提高了我校办学水平和教育质量
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。（无）。
（二）资金分配方面的问题。（无）。
（三）资金拨付方面的问题。财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。
六、其他需要说明的问题
我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。
进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。


