附件4-2:

“城管执法服装和标志标识采购”项目支出绩效报告

一、项目基本情况
（一）2019年年底区城市管理局完成机改合并，2020年初计划为新调入2名领导、从原区园林局转隶的38名正式队员、41名新招录的辅岗队员配置全套城管执法制式服装和标志标识，为六个街道中队一线辅岗队员增加配置部分城管执法制式服装。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
“城管执法服装和标志标识采购”项目绩效目标设定为统一城管执法人员城管执法服装和标志标识，并设定相对应的绩效指标，经过一系列严格实施，该项目已高质量完成并达到目标设定值。
二、项目资金使用及管理情况
“城管执法服装和标志标识采购”项目年初预算为人民币53.38万元，通过公开招投标形式购买货物，最终中标单位为云南奥斯迪实业有限公司，招标期限为一年，中标价为52.82万元，政府采购节约资金30万元/年，节约率为1.04%。因城管执法服装和标志标识实际制作人数减少，故实际结算价为51.19万元，并签订补充协议。
3、 项目组织实施情况
“城管执法服装和标志标识采购”项目以公开招投标形式实施政府采购，该项目严格按照云南省政府采购流程要求组织实施，通过政府采购计划公示，采购计划审批，委托代理，入场公招，中标公示，合同签订备案公示等最终落实项目实施。“城管执法服装和标志标识采购”项目的主要需求是为新调入2名领导、从原区园林局转隶的38名正式队员、41名新招录的辅岗队员配置全套城管执法制式服装和标志标识，为六个街道中队一线辅岗队员增加配置部分城管执法制式服装。
	序号
	名称
	数量(套)

	1
	城管执法制式服装和标志标识（正式队员）
	41

	2
	城管执法制式服装和标志标识（辅岗队员）
	50

	3
	城管执法制式服装和标志标识（增配一线辅岗队员）
	395


四、项目绩效情况
“城管执法服装和标志标识采购”项目年初预算为人民币53.38万元，中标价为52.82万元，政府采购节约资金30万元/年，节约率为1.04%。因城管执法服装和标志标识实际制作人数减少，故实际结算价为51.19万元，并签订补充协议。
   云南奥斯迪实业有限公司按照签订合同约定提供以下货物： 
	编制
	序号
	服装品种
	单位
	配备标准
	配备人数（人）
	总数量

	正式人员
	1
	大檐帽（卷檐帽）
	顶
	2
	40
	80

	
	2
	春秋常服
	套
	1
	41
	41

	
	3
	春秋常服配套衬衣
	件
	2
	41
	82

	
	4
	冬常服
	套
	1
	40
	40

	
	5
	春秋茄克式执勤服
	套
	2
	40
	80

	
	6
	冬茄克式执勤服
	套
	2
	40
	80

	
	7
	夏装制式衬衣（短袖）
	件
	3
	40
	120

	
	8
	夏装制式衬衣（长袖）
	件
	2
	40
	80

	
	9
	单裤
	条
	2
	40
	80

	
	10
	防寒大衣长款
	件
	1
	40
	40

	
	11
	单皮鞋
	双
	1
	40
	40

	
	12
	标志标识
	套
	1
	41
	41

	
	13
	作训帽
	顶
	1
	40
	40

	辅岗队员
	1
	春秋夹克式执勤服
	套
	2
	50
	100

	
	2
	冬季夹克式执勤服
	套
	2
	50
	100

	
	3
	短袖夏装制式衬衣
	件
	2
	50
	100

	
	4
	长袖夏装制式衬衣
	件
	2
	50
	100

	
	5
	单裤
	条
	2
	50
	100

	
	6
	大檐帽（女卷檐帽）
	顶
	1
	50
	50

	
	7
	标志标识
	套
	1
	50
	50

	
	8
	作训帽
	顶
	1
	50
	50

	街道辅岗队员
	1
	短袖夏装制式衬衣
	件
	2
	395
	790

	
	2
	长袖夏装制式衬衣
	件
	1
	395
	395

	
	3
	单裤
	条
	1
	395
	395

	
	4
	标志标识(软标志标识)
	套
	1
	395
	395

	
	5
	作训帽
	顶
	1
	395
	395


 以上城管执法制式服装和标志标识质量须严格按照建督【2017】31号《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》中所有服装（含帽子、鞋子）和标志标识制作技术指引的质量、安全、技术规格要求执行。
五、存在的问题
“城管执法服装和标志标识采购”项目在实施过程中存在实际结算数与预算数有差异，主要原因是城管辅岗流动性较大，预算时涵盖的人员在实际制作时有可能辞职或新招入。
六、其他需要说明的问题
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