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2020年重大节日氛围营造项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）开展的工作
1.春节氛围营造：为全面营造热烈喜庆、欢乐祥和的2020年新春佳节氛围，按照区委、区政府相关工作要求，在市级行政中心周边道路及彩云路等重要城市路灯灯杆上悬挂一套灯笼或者中国结，以红色为基调，增强视觉冲击力，营造祥和喜庆的节日氛围,确保春节期间节日氛围浓厚，“年味”十足。悬挂方式为隔一棵安装一套，东西向道路安装灯笼，南北向道路安装中国结。
2.国庆氛围营造：按照区委宣传部的通知精神，在城市主要道路两侧灯杆上安装国旗，营造国庆氛围。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1.在祥和街、春融街、朝云街、锦绣大街、驼峰街安装灯笼398套；在彩云路、祥和街、春融东路、和谐路、谊康北路安装中国结490套。
2.在春融街安装国旗60余套，项目为支付安装及拆除的劳务费。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
（一）项目资金情况：项目为年度预算项目，到位资金20万元，到位率100%，使用资金16.39万元，为财政全额拨款。
（二）为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，严格执行《昆明市呈贡区城市管理局财务管理制度》。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。
（一）项目组织情况分析
春节氛围营造项目为单位聘请云南志达招标代理公司采用竞争性谈判的方式，确定呈贡骁彩广告服务部为项目的供货服务商。项目于1月15日签订合同，1月20日完成安装，经广告科工作人员核实，安装灯笼398套，安装中国结490套。
国庆氛围营造项目为直接委托，委托2019年国庆期间改装国旗的企业昆明市呈贡区柯峰广告装饰公司为项目服务商，项目于9月30日完成，广告科组织人员现场确认按照数量，斜插式安装60套。
（2） 项目管理情况分析
在项目实施过程中，组织我局相关人员现场查看，供货方质量符合要求；项目完成后，组织人员现场验收，双方确认实际安装数量；管理人员定期或不定期对项目实施进行检查，发现问题及时下发整改通知书，确保该项目按质按量完成。
四、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排
（一）项目经济性
该项目预算资金20万元，实际支出为16.39万元，资金节约率为18.05%。
（二）项目效益性
项目于2020年1月20日完成全部供货及安装，验收结果均为合格。
（三）项目有效性
该项目按照合同规定进行付款，验收合格后后，由乙方开具合规的普通发票送至甲方，由甲方一次性付清。
（四）项目可持续性
项目完成后，我局严格按照合同条款进行实施，并督促施工方按要求进行管理回收，确保国旗的持续使用。
（五）项目效率性分析
该项目完成后，通过开展道路安装灯笼和中国结、插挂国旗，营造喜庆、祥和的节日氛围，社会效益、环境效益显著，提升呈贡区城市形象，展示了呈贡区良好的城市风貌。
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。
资金使用方向符合资金管理办法。
（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。
资金分配合理，突出重点，公平公正；使用方向与资金管理办法相符；
（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。
严格按照合同条款进行资金拨付，无滞留、闲置的现象。
（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。
该项目采用政府采购的方式实施，严格按照国家资金相关管理制度、办法对该项目进行资金管理，项目所有报销单据严格按照经办人签字、局分管副局长复核签字、局长审核签字的管理制度执行；
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
加强国旗拆除后的管理，注意防潮防晒。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
    开展事前实物悬挂效果的示范，确保悬挂成果与周边道路环境相协调，保障悬挂物的庄重性。
