附件4-2:

滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）呈贡区旧垃圾填埋场项目位于呈贡区吴家营街道段家营社区老荒山、占地面积460亩，2018年完成项目可研、水保、立项等工作，2019年6月取得环评报告批复。项目基本性质完成项目治理，主要内容实施生态修复工作、涉及项目治理范围约116.55亩。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
按计划完成项目治理工作，依据项目进度支付工程费用。
二、项目资金使用及管理情况
[bookmark: _GoBack]2020年池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目区级财政年初拨款1940.37万元，调增1500万元，2020年该项目区级财政资金共计支出3206.94434万元，财政预算资金使用率达93.22% 。
3、 项目组织实施情况
(一)治理工程于2018年底治理施工中标单位进场，按上级批示要求到 2019 年 9月完成项目治理工程。依据实际治理情况完成项目治理时限由2019年9月调整至2019年11月30日。
(二)开展情况
<1>、可研报告编制
我局于2018年7月29日完成可研报告编制工作，并于8月14日取得区发改局立项审批。
<2>、水土保持方案编制情况
根据区发改局立项要求，我局于2018年9月6日完成水土保持方案编制工作并报水务部门审批。
<3>、EPC、监理招标情况
根据项目治理要求，我局于2018年8月23日完成了项目EPC总承包及工程监理招标。
<4>、2019年4月3日项目环评通过专家评审，2019年6月19日取得环评批复报告。
截止2020年6月29日，呈贡区政府与市城管局、市生态环境局、市滇管局等相关部门共同对项目治理完成了初步验收。
四、项目绩效情况
2020年，为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以及省、市、区关于城乡人居环境提升行动的部署要求，促进呈贡区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理工程，不断提高呈贡区生活垃圾减量化、资源化、无害化管理水平。推进滇池流域及补水区水环境治理及创建优良的城乡人居环境。
4、 存在的问题
由于昆明丰德焚烧发电厂接收处置轻质物能力有限，外运到其他焚烧发电厂及正规填埋场处置成本太高，造成了筛分出来的轻质物大量积存，轻质物焚烧工作还需一段时间。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
下一步，将积极督促施工单位组织做好轻质物处置工作和生态修复工作。一是加快完成筛分轻质物处置工作；二是继续通过焚烧和转运填埋的方式消化存量垃圾，加快完成项目收尾；三是同步开展旧垃圾填埋区域生态修复工程，以乔木种植为主，花草配套为辅，实施景观打造。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
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