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根据昆明市呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（财预〔2021〕6号） 文件要求，按照客观公正、实事求是的原则，对我中心拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金（2018年结转）支出绩效评价分析自评报告如下：
一、基本概况
（一）项目概况
 根据昆明市人民政府办公室关于印发2020年昆明市园林绿化建设工作计划的通知，中心对昆明市呈贡区月青园、逸致园两块绿地进行景观提升改造。
(二)项目绩效目标
    1、绩效总目标
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
2、具体绩效目标
  该项目于2020年5月18日在昆明市公共资源交易中心以“公开招标”方式进行采购，经评定并公示无异议，确定云南启中市政工程有限公司作为该项目供应商。2020年6月3日，市政管理综合服务中心与该供应商签订了采购合同，合同价为2380256.99元。
二、项目资金实际使用等情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
2020年15502.15元，资金已全部到位。
 2.项目资金使用情况分析
 该项目已支付80%款项。40%第二次款项952102.79元：其中15502.15元从拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金（2018年结转）中列支。
 3、项目资金管理情况分析
在对专项资金的管理中，我中心坚持执行财务制度，严格资金使用审批程序，贯彻“勤俭节约”的方针，精打细算，提高经济效益、合理使用财政资金。所有支出单据均有经办人、部门负责人、部门分管领导签字后，由局长审查批准。
三、项目组织实施情况
1、项目组织情况分析
 该项目于2020年5月18日在昆明市公共资源交易中心以“公开招标”方式进行采购，经评定并公示无异议，确定云南启中市政工程有限公司作为该项目供应商。2020年6月3日，市政管理综合服务中心与该供应商签订了采购合同，合同价为2380256.99元。
2、项目管理情况分析
  在项目实施中由四川易弘工程管理有限公司作为该项目监理服务商，中心负责全面的管理并对现场加强的监督检查，确保种植苗木质量。
四、项目绩效情况
1、项目经济性分析
（1）项目成本控制情况
在苗木供应过程中，严格执行招标文件要求，严格按照《昆明市城镇绿化条例》规定的种植规范要求进行种植，我中心管理人员定期或不定期到现场对项目实施进行检查，发现问题及时下发整改通知书，确保该项目按质按量完成。
（2）项目成本节约情况
2020年15502.15元，资金已全部到位。
2、项目效率性分析
（1）项目的实施进度
 已圆满完成该项工作。
 （2）项目完成质量
 经过业主方、监理方、施工方的共同努力，在时限内完成任务，于2020年7月30日通过初验，评定为合格。
3、项目效益性分析
项目预期目标完成程度：完成了本项目预定目标，达到造型优美、古朴大方、特点突出、产生了社会效益和环境效益。进一步提升了景观效果，确保了国家投入的成果。
 五、存在的问题
该项目资金使用合规，无截留、挪用现象。该项目建成后，苗木长势良好，社会效益、环境效益显著，呈贡区总体绿量得到增加，创造了优美、整洁的城市环境，提升呈贡区城市形象，展示了呈贡区良好的城市风貌。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
加强苗木的后期管养工作，确保绿化景观效果。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
1、我中心按照区财政要求，上报了项目预算，并获批准，按程序办理了相关政府采购手续，通过公开招投标确定苗木供应单位，并签订了合同。
2、我中心严格按照招标文件及合同条款，全程监督施工单位完成供苗及栽植，验收合格后，严格按照合同规定及财务制度支付项目款项。
3、加强管理，做好养护工作。       
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