            呈贡区市政管理综合服务中心
彩云路（呈贡段）月季栽植政府采购项目
支出绩效自评报告

根据昆明市呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（财预〔2021〕6号） 文件要求，按照客观公正、实事求是的原则，对我中心彩云路（呈贡段）月季栽植政府采购项目资金支出绩效评价自评分析报告如下：
一、基本概况
（一）项目概况
彩云路（呈贡段）月季栽植提升政府采购项目是根据昆明市园林绿化局《关于下发彩云路和环湖路（庄稼塘立交桥至珥季路段）月季栽植设计方案的通知》（昆园[2018]74号）及《昆明市呈贡区人民政府第74次常委会会议纪要》（第33期）文件精神，由我局在彩云路（呈贡段）增植一批月季，以提升道路景观效果。
该项目计划完成16000平方米地被月季、200株多杆树状月季、150株单杆树状月季种植，节点花箱放置150组，立交桥下安装护栏栽植藤本月季600米。
（二）项目绩效目标
1、绩效总目标
 结合“世界春城花都”工作总体目标，坚持“以春打底，以花为媒”的提升原则，着力对彩云路（呈贡段）进行提升改造，从而达到蓝天永驻、花香满城的效果。
2、具体绩效目标
该项目于2018年12月15日正式开工，2018年12月30日全面完工，共种植地被月季16795.82㎡（品种为仙景、莫海姆、红花苁蓉等）；种植多杆树状月季201株；种植单杆树状月季153株；种植藤本月季3270株；安置花箱90组；安装护栏657.6米。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
2020年区财政核拨给我中心该项目专项经费1333575.26元。
2、项目资金使用情况分析
该项目于2018年11月8日报请区财政局进行政府采购，申报金额为6156450.00元。2018年11月9日经区财政局同意批准采取“公开招标”方式分二个标段招标。2018年11月11日在昆明市公共资源交易中心开标，其中：一标段中标单位是昆明一家人园林绿化有限公司，中标价为4688000.00元；二标段中标单位是云南沛鼎建设工程有限公司，中标价为1157000.00元。2018年12月14日与各中标单位签订了采购合同。该项目于2018年12月16日开始供货，2018年12月30日完成，共计15日历天。中标价为5845000.00元，追标价为234400.00元,结算价为6079400元。经初验合格后，按合同约定支付80%费用，合计4676000元，监理费75200元。现一年管养期已满，支付该项目20%尾款，共计1333575.26元，其中一标段1170775.26元，二标段162800元。
 3、项目资金管理情况分析
在对专项资金的管理中，我局坚持执行财务制度，严格资金使用审批程序，贯彻“勤俭节约”的方针，精打细算，提高经济效益、合理使用财政资金。所有支出单据均有经办人、部门负责人、部门分管领导签字后，由局长审查批准。
三、项目组织实施情况
1、项目组织情况分析
为确保在12月底前完成该项任务，于2018年11月8日报请区财政局进行政府采购，2018年11月9日经区财政局同意批准采取“公开招标”方式分二个标段招标。2018年11月11日在昆明市公共资源交易中心开标，其中：一标段中标单位是昆明一家人园林绿化有限公司，二标段中标单位是云南沛鼎建设工程有限公司，监理单位为云南实信工程监理有限公司。于12月16日两个中标单位进入现场开始施工，监理及我方人员及时跟进，由于在城市主要道路施工，特别注重安全生产及苗木质量，严格按照投标要求进行种植，经过近十五天的坚苦奋战，已按市、区的要求按时、按质，高标准完成了彩云路（呈贡段）月季栽植景观提升改造工作。
2、项目管理情况分析
在项目实施中主要由云南实信工程监理有限公司负责质量，园林绿化服务中心负责全面的管理。监理工程师及服务中心技术人员配合对现场加强的监督检查，确保工程质量。
四、项目绩效情况
1、项目经济性分析
（1）项目成本控制情况
由于此项目时间紧，任务重，以比选的方式确定监理单位，确保工程质量
（2）项目成本节约情况
  现实际应支付1333575.26元，支付完成100%。   
[bookmark: _GoBack]  2、项目效率性分析
（1）项目的实施进度
该项目于12月16日开工建设，经过近十五天的坚苦奋战，共出动人工2300余人次，运输车辆150余台次，圆满完成该项工作。
（2）项目完成质量
经过业主方、施工方、监理方的共同努力，在时限内完成任务，并且顺利通过初验，评定为合格。
3、项目效益性分析、
（1）项目预期目标完成程度
完成了本项目预定目标，达到造型优美、古朴大方、特点突出、色彩绚丽，做到绿化全覆盖，产生了社会效益和环境效益。成为了新区一条特色的城市道路，绿化效果焕然一新，生机勃勃，确保了国家投入的成果。
五、存在的问题
该项目资金使用合规，无截留、挪用现象。该项目建成后，苗木长势良好，社会效益、环境效益显著，呈贡区总体绿量得到增加，创造了优美、整洁的城市环境，提升呈贡区城市形象，展示了呈贡区良好的城市风貌。
六、其他需要说明的问题
（一）主要经验
1、充分发挥专业技术人员的优势，发扬吃苦耐劳的精神，到现场指挥施工。
2、重点在人员流动密集地点的鲜花种植量，突出鲜花观赏性。
3、结合“打造世界春城花都”理念，高标准、高品质建设。
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