房屋及场地管理经费项目支出绩效报告
一、基本情况
洛龙公园、彩云公园管理用房、道路、公共厕所修缮及停车场平整改造项目为区财政全额拨款项目。涉及对公园管理用房、道路、公共厕所等配套设施进行修缮，对停车场进行平整改造等。
洛龙公园、彩云公园管理用房、道路、公共厕所修缮及停车场平整改造项目涉及使用财政资金1372298.78元（涉及房屋及场地管理经费450000.00元）。
项目单位绩效报告情况。

洛龙公园、彩云公园管理用房，道路、公共厕所及停车场出现了老化、破损，存在安全隐患，中心在不破坏公园整体景观效果和房屋及道路结构基础上，对公园管理用房、道路、公共厕所等配套设施进行修缮，对停车场进行平整改造。
三、绩效评价工作情况
1.前期准备：为保证项目有效实施，呈贡区城市管理局结合实际，多次现场查看，进行了改造方案设计等前期工作。

2.招标工作：按照政府采购相关规定进行招标工作，于2020年4月27日以“竞争性磋商”的方式确定中标单位为云南鸣世建筑工程有限公司。

    3.竣工验收：相关项目的竣工验收工作在各项工作完成后均予以验收，验收合格后按合同约定支付款项。
四、绩效评价指标分析情况
洛龙公园、彩云公园管理用房、道路、公共厕所修缮及停车场平整改造项目涉及使用财政资金1372298.78元（涉及房屋及场地管理经费450000.00元）。均为区财政全额拨款项目，目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。
项目管理情况分析：相关项目由呈贡区城市管理局负责投资实施，由通过公开招标确定的项目供货商负责具体实施，呈贡区城市管理局负责对项目实施进度、质量进行管理，并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。 
1.项目经济性分析：我局本着节约财政资金的原则，通过公开招标确定供货单位，并按照中标价格与供货单位签订合同，严格控制项目成本（预算），严格执行合同规定的付款方式。

2.项目效率性分析：我局按照合同约定，严格控制项目实施进度和供货质量。各分项项目均按照约定按时、按质完成。

3.项目有效性分析：相关项目涉及房屋及场地管理经费450000.00元，项目实施合理合规，资金使用严格按照相关法律、法规进行，项目实施有效。

4.项目可持续性分析：项目完成后，极大提升了呈贡区范围内景观效果，提高了辖区内人民群众的市民自豪感和归属感。我局对相关项目的后续管理措施进行了专项的人员和资金安排，保证相关项目的可持续发展。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目完成后，加强管理，减少人为损坏。
其他需说明的问题。

无。
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