呈贡区市政管理综合服务中心
辖区立交及重要道路、节点增植开花植物项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]    昆明市呈贡区辖区立交桥及中央道路、节点增植开花植物项目为区财政全额拨款项目。涉及范围是2019年12月—2020年10月公园、道路端头节点时令花卉更换项目项目工作。昆明市呈贡区辖区立交桥及中央道路、节点增植开花植物景观绿化项目建设，年初预算6000000.00元。
二、项目资金使用及管理情况
   昆明市呈贡区辖区立交桥及中央道路、节点增植开花项目使用资金2689649.28元，均为区财政全额拨款项目，目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。
三、项目组织实施情况
通过公开招标2019年12月—2020年10月公园、道路端头节点时令花卉更换项目确定的项目供货商负责具体实施，我中心负责对项目实施进度、质量进行管理，并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。 
四、项目绩效情况
1.项目经济性分析：我中心本着节约财政资金的原则，通过公开招标、“2019年12月—2020年10月公园、道路端头节点时令花卉更换项目”确定供货单位，并按照中标价格与供货单位签订合同，严格控制项目成本（预算），严格执行合同规定的付款方式。
2.项目效率性分析：我中心按照合同约定，严格控制项目实施进度和供货质量。各分项项目均按照约定按时、按质完成。
3.项目有效性分析：项目实施合理合规，资金使用严格按照相关法律、法规进行，项目实施有效。
4.项目可持续性分析：项目完成后，极大提升了呈贡区范围内景观效果，提高了辖区内人民群众的市民自豪感和归属感。我中心对相关项目的后续管理措施进行了专项的人员和资金安排，保证相关项目的可持续发展。 
五、存在的问题
项目完成后，因人为损坏以及自然因素导致的鲜花损失数量，造成后续补栽、管养成本较大。
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