附件7：

万溪核心区给水工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况
[bookmark: _Toc30514894]为确保园区未来招商引资入驻企业施工用水，计划建设呈贡信息产业园区给水工程项目，项目起于东外环中路与聚贤街交叉口，止于昆明呈贡信息产业园区，总投资概算19,772.71万元（其中工程费为 14,471.57 万元、其他费用2,892.31万元、预备费1,287.35万元、利息1,121.47万元），由昆明智投公司与昆明清源自来水有限责任公司共同出资，并由昆明清源自来水有限责任公司作为项目主体负责建设，其中昆明智投公司出资约15,268.44万元，主要建设内容包括一、二级加压泵站，高、低区高位水池及相关管线。
（2） 项目绩效目标。
项目2020年绩效总目标：完成一级加压泵站一座（设计规模2.5万m3/d）、一级加压泵站进水管（DN800球墨铸铁管2196m）、高位水池一座（5000 m3）、一级加压泵站出水管（DN700球墨铸铁管5924m）、配水管网43.67km建设工作。
项目2020年绩效阶段性目标：待昆明清源自来水有限责任公司完成项目设计及施工单位招标工作明确项目工程量后，公司将与昆明清源自来水有限责任公司签订项目建设协议，开展后续建设工作。
二、项目单位绩效报告情况
该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，已按要求开展了绩效自评并按时报送了绩效自评报告和绩效自评指标评分表。。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。
（2） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。
2.组织实施
采用核查法核查2020年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价
对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
园区管委会已及时足额拨付了该项目资金3653.2万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。
昆明市智慧城市建设投资有限公司专款专用于万溪核心区给水工程项目建设，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。
（二）项目实施情况分析。
计划2021年配合昆明清源自来水有限责任公司完成项目前期行政审批手续办理，开展项目一级加压泵站及主管线建设工作。
计划2022年配合昆明清源自来水有限责任公司完成项目一级加压泵站、二级加压泵站及主管线建设，并开展高位水池建设工作。
计划2023年昆明清源自来水有限责任公司完成高位水池建设工作。
2024-2025年根据园区道路修建计划完成相关管线建设。
（3） 项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
项目实施过程中在满足法律法规及合同要求的进度、质量及安全等前提要求下，本着勤俭节约的原则对成本进行控制，引导项目各项经济活动按预定轨道运行，确保实施过程科学、规范、高效、受控。对项目建设过程中的各项资金支出，积极与施工、造价、监理等单位对接，优化调整建设方案，减少不必要支出，发挥了项目预算资金的经济效益及社会效益。
2.项目效率性分析
计划2021年配合昆明清源自来水有限责任公司完成项目前期行政审批手续办理，开展项目一级加压泵站及主管线建设工作。
4.项目可持续性分析
项目方案设计中充分考虑生态环境影响因素，合理利用现有资源。
5、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表3。
附件3：
	万溪核心区基础设施建设项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标说明
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	一级加压泵站一座（水池规模4000 m3，泵站占地约4.8亩）
二级加压泵站一座（水池规模4000 m3，泵站占地约6.4亩）
低区高位水池及加压泵站一座（水池规模4000 m3，泵站占地约6.0亩）
高区高位水池一座（水池规模3000 m3，占地约4.0亩）
建设一级加压泵站外管、一二级加压泵站连接管、二级加压泵站至低区高位水池连接管
DN800~700口径给水管道约8120米。
	设有目标（1分）   
目标明确（1分）   
目标细化（1分）    
目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	昆明呈贡信息产业园区万溪核心区给水工程调整的可行性研究报告
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	3
	昆明呈贡信息产业园区万溪核心区给水工程调整的可行性研究报告
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据智投公司财务管理制度，制度健全规范、相关因素设置合理全面
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合智投公司财务管理办法；资金分配按需合理公平
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	到位率100%
2021年,在年度内资金已划拨完成。
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	2021年,在年度内资金已划拨完成。
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	项目预算支出依据符合智投财务管理制度，无虚列项目支出情况、截留挤占挪用情况、超标准开支情况、超预算情况
	虚列套取扣4-7分 
依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	昆明智投公司财务制度健全，严格执行相关制度，会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	项目实施机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	1、2020年,在年度内资金已划拨完成。
2、2021年，全额完成协议和合同要求。
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	制定相关项目管理，制度健全，并严格执行管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	一级加压泵站一座
二级加压泵站一座
低区高位水池及加压泵站一座
高区高位水池一座
建设一级加压泵站外管、一二级加压泵站连接管、二级加压泵站至低区高位水池连接管
DN800~700口径给水管道约8120米。
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	3
	符合国家施工质量标准
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	按计划完成建设工作
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	实际产出成本按计划完成
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	
项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	7
	万溪核心区基础设施的建设，解决园区生产、生活用水永久性保障
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	7
	提升了园区整体形象，为园区招商引资等工作创造良好环境条件
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	7
	对水土保持等产生积极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	6
	项目方案设计中充分考虑生态环境影响因素，合理利用现有资源，避免污染及浪费，降低后期运营、维护费用。项目的建成提高了园区整体形象，为园区后期招商引资工作奠定良好基础
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	周边群众及路过群众对道路建成满意度100%
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	93
	　
	　


6、 绩效评价结果应用建议。
结合2020年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。
对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
[bookmark: _Toc30514902]七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
项目资金管理根据相关文件、合同的内容，制订了完善、规范的资金管理办法，并根据付款条件及时拨付了资金，有效的支撑了信息园区基础设施建设。今后在后续的工作中也将继续保持积极认真的工作态度，保障项目高质量按期完成。
7、 其他需说明的问题。
无。
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