附件11:
网龙VR文创产业园一期项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。

昆明网龙华渔科技发展有限公司（以下简称“昆明网龙华渔公司”）为园区入驻企业，于2020年与园区管委会签订《合作协议》（一期项目）。根据《合作协议》内容，项目拟选址孵化中心研发办公A座2、3、4楼201、301-306、401-404号，场地总面积4443.11平方米，建设网龙VR文创产业园一期项目。

同时，协议期内，园区管委会拨付1500万专项资金，用于支持项目公司产业落地和项目公司为昆明市教育、旅游、党建、住建、安全等各领域的本地培训和信息化建设提供服务。

项目建成后，把实训基地打造成党建研学基地，通过与党校等机构合作，接待省内外党员来基地开展研学实践活动。通过与村镇、街道办、社区、学校的合作。智慧党建车到学校、到社区、到乡镇，为最基层的党员提供最先进的党建学习服务。借助昆明智投公司在本地的资源，依托网龙公司在VR/AR行业的深厚技术储备和先进的产品及解决方案实力，积极承接云南省、昆明市各局委办信息化项目，致力于5G技术、云计算、大数据、人工智能等在智慧城市建设中的深入广泛应用，不断拓展业务方向，实现可持续发展。
项目绩效目标。
按协议要求建成网龙VR文创产业园。
项目单位绩效报告情况。
该项目实施部门为园区管委会招商部，已按要求按时报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用核查法核查2020年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

园区管委会已及时足额拨付了该项目资金1500万元至昆明网龙华渔公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

截止2020年底，已经使用资金952103.95元，主要用于党建集装箱及相关配套设施的采购。剩余资金按照合同要求进行后续支付。

3.项目资金管理情况分析。
为强化对政府扶持专项资金的管理，提高资金使用效率。昆明网龙华渔公司按照政府专项资金管理办法的规定，遵循“总体计划、年度实施；分项管理、绩效评价；专款专用、专账核算”的原则。并明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专账核算，不存在挪作他用的情况。
（二）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析。

完成项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等工作。位于孵化中心研发办公A座的办公场地目前已完成硬装，并完成了软装的装修设计和规划工作，目前正在推动办公家具及相关设备采购事宜，预计2021年1月初办公家具能进场安装。
装修过程中，安排专人定期不定期对施工现场进行巡查，若存在问题，及时发现及时整改，确保项目施工顺利完成。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附件3。

 附件3：
	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标说明
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	４
	根据市政府相关协议建成网龙VR文创产业园，明确了相应目标，并细化目标、量化目标、落实到责任部门。
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	４
	1.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会关于兑现“网龙西南总部基地项目”扶持资金拨付流程的请示》

2.《昆明市人民政府网龙网络控股有限公司战略合作框架协议》

3.《昆明市人民政府网龙网络控股有限公司投资合作详细协议》

4.《昆明市人民政府网龙网络控股有限公司<投资合作详细协议>补充协议》

5.《关于市政府与网龙网络控股有限公司合作补充协议文本的上会说明》

6.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年第27次主任办公会会议纪要》

7.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年第6次党工委会议纪要》
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	４
	符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目调整履行了相应手续。
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	３
	根据相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	５
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	1500/1500*100%，资金实际到位率100%。
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	1
	资金到位基本及时。
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	７
	支出依据合规，无虚列项目支出情况、截留挤占挪用情况、超标准开支情况、、超预算情况。
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	３
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	１
	机构健全、分工明确。
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	2
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。
	按计划开工（1分）   

按计划开展（1分）  

按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	６
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	2
	文创产业园一期正在推进建设中，建设进度尚未过半。
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	3
	文创产业园一期高质量高保障建设中。
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	３
	按时完成场地规划设计。
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	在预算范围内。
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	6
	入驻办公场地后正常办公，正常经营、缴税
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	6
	发挥龙头企业作用，逐步打造VR产业链
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	８
	完全无污染，零排放。
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	８
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行。
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	所支持企业效率提升，对服务质量基本满意。
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	89
	　
	　


绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
结合2020年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
1、制订详细、可行的项目工作方案，指定项目工作流程及审核程序。明确各责任，相互协调配合，共同促进项目进展。

2、严格按照国家有关规定编制有关文件并报审，程序规范。

3、严格按照审批文件组织招投标，签订合同、开展施工等，组织严密，程序规范。

4、要求建设方合理安排项目的建设，加快实施步伐，加大施工监督管理，注重降低项目成本。

八、其他需说明的问题。
     无
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