附件12:
紫光芯云产业园项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。

 项目概况：昆明紫光芯云产业园为省重点项目，为拉动云南省数字经济发展，2017年6月，紫光集团与昆明市政府签订的战略合作框架协议，即开始“紫光芯云产业园”项目的筹备工作。2018年6月，该公司与呈贡信息产业园管委会签订协议，并支付全部款项，获得产业园工业用地135亩（园区总建筑面积15万㎡,计划总投资60亿元，分四期规划建设）。

一期用地13亩，总建筑面积24235平方米，容积率2.34，建设产业上下游企业办公中心及市场展示中心；

二期用地24亩，总建筑面积37170平方米，容积率1.81，建设紫光西南数据中心（IDC）；

三期用地81亩，总建筑面积46689平方米，容积率0.77，建设科学家工作室和总部基地；

四期用地17亩，总建筑面积52189平方米，容积率3.83，建设围绕通信技术和物联网领域的芯片研究中心。
项目绩效目标。

 一期于2020年12月封顶验收，二期于2020年9月开工。

项目单位绩效报告情况。
该项目实施部门为园区管委会招商部，已按要求开展了绩效自评并报送了绩效自评报告和绩效自评指标评分表。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用核查法核查2020年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

园区管委会已及时足额拨付了该项目资金346.8万元至昆明紫光芯云产业投资发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

本项目计划投资60亿元，资金主要来源于紫光自筹资金，目前一期项目建设资金已到位，根据项目建设发展情况，逐步扩充资金。2020年拨付资金346.8万元，已全部用于园区开发建设中。

3.项目资金管理情况分析。
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司严格按照公司资金管理制度，按照相关专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。

（二）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析。

一期于2019年3月开工，2020年4月封顶，目前在做幕墙和机电安装，计划于2021年3月竣工验收；

二期于2020年9月开工，已完成土方整改，首期预计于2021年12月竣工，2022年4月交付使用；

三期计划于2021年6月开工；2022年8月交付使用；

四期计划于2022年3月开工，2023年7月交付使用。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附件3。

 附件3：
	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标说明
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	４
	引严格根据设定的目标推进。
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	４
	1.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会  紫光集团有限公司 合作协议》

2.《昆明市人民政府 紫光集团有限公司  战略合作框架协议》

3.《昆明呈贡信息产业园区管理委员会招商部关于拨付紫光集团有限公司

固定资产投资补助资金的请示》

4.《昆明呈贡信息产业园区管理委员胡关于同意拨付紫光集团有限公司固定资产投资补助资金的批复》
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	４
	符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目调整履行了相应手续。
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	３
	根据相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	５
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	346.8/346.8*100%，资金实际到位率100%。
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	２
	资金及时到位。
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	７
	支出依据合规，无虚列项目支出情况、截留挤占挪用情况、超标准开支情况、、超预算情况。
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	３
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	１
	机构健全、分工明确。
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	2
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。
	按计划开工（1分）   

按计划开展（1分）  

按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	６
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	５
	目前已完成2.4万平项目建设投入，同时二期项目也于2020年9月动工，已完成土方整改。
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	４
	严格行业按照高标准建设，同时积极引入紫光上下游企业，交付后进驻。
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	３
	为推进昆明市产业聚集，一期于2019年3月动工建设；二期于2020年9月启动，三期项目将于2021年中启动。
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	2.5
	自与昆明呈贡信息产业园区管委会签署协议后，截止2020年12月底，已累计完成8.5亿元固定投入。
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	7
	带动就业，高强度产业投入促进产业聚集
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	８
	带动当地信息化、数字化转型。
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	８
	完全无污染，零排放。
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	８
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行。
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7.5
	所支持企业效率提升，对服务质量基本满意。
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	97
	　
	　


绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
结合2020年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
注重项目效益管理，提高服务质量。注重项目效益管理，切实关注入驻企业发展，加强入驻企业的日常管理，提高入驻企业的服务质量。

八、其他需说明的问题。
     无
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