附件4-4:
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
2019年我局申请预算项目是2018年呈贡区公交专用道建设，区级财政安排资金363万元。后因该项目在原老路上进行施工，难以找到该项目在原老路上的施工许可证，导致该工程的施工许可证办理滞后。我局对该项目预算金额进行了调减，调减金额为188万元，调减后实际执行金额为175万元。
项目单位绩效报告情况。

项目已开工建设，2019年已使用资金47.271万元，为该工程的委托业务费。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效目标。完成呈贡区公交专用道站台、交通标志标线等配套设置。能够有效提高周边环境，使得周边设施得到美化，改善当地的人文环境，完善教育和卫生水平，使周边广大人民能够出行便捷，减少通勤时间。
（二）绩效控制。在项目实施中，严格按照管理办法，切实做到专项资金专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。做到工程建设项目管理制度化、标准化、规范化、程序化，确保工程质量，有效控制工期和建设费用。将工程进行综合协调管理，并派专人负责该项目的管理，保证工程质量；建立、健全施工单位自查，现场监理复查，总监办、建设业主定时、定时抽查和市交通工程质量监督局不定期巡查四级质量控制体系。

四、绩效评价指标分析情况
（一）效率性分析。项目建设中，我们严格按照管理办法，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，有效控制工期和节约费用。

（二）经济性分析。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。

（三）有效性分析。有利于扩大就业，提高社会综合事业的发展。有利于提高周边人民的收入，改善人民的生活环境。有利于改善当地的人文环境，完善教育和卫生水平，使周边广大人民和各级政府直接受益。

（四）可持续性分析。建成项目带来的负面影响比较小，而且我们通过一定措施在此控制影响面和影响度，使得负面影响降低到最低甚至得以解决。项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会可行性良好。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	2
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	97
	　
	　


主要经验及做法、存在的问题和建议。

该项目计划2019年开工建设，已于2019年9月3日完成施工招投标工作，但因中选单位被第三中标候选单位投诉，处理投诉问题用了快2个月的时间。后因交警大队实施改革，呈贡区公交专用道站台、交通标志标线、监控安装有更改导致该项目滞后。该项目在原老路上进行施工，没有规划许可证和土地合格证，只有规划部门和土地部门出具的规划意见及土地意见，制约了项目办理质量监督、绿化苗木搬迁、施工许可等要件的审批，导致项目无法按时开工建设，影响了资金支出进度。
其他需说明的问题。

（一）后续工作计划。在项目实施中，严格按照管理办法，切实做到专项资金专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。做到工程建设项目管理制度化、标准化、规范化、程序化，确保工程质量，有效控制工期和建设费用。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议。进一步提高对绩效评价重要性的认识，项目申报预算时进行充分论证，合理编报预期绩效目标，以便于项目跟踪问效；合理安排项目资金，建立健全资金管理制度，提高资金使用有效性；加强与各部门的联系，做好项目前期要件审批工作，保障项目按时开工建设，资金得到合理利用。

—12—

—11—


