附件4-4:
项目支出绩效评价报告（参考提纲）
一、基本情况
（一）项目基本情况

围绕“云南省争当全国生态文明建设排头兵”的工作目标，按照省、市关于“实施昆明至磨憨高速公路等沿线绿化美化工作，打造美丽公路”的统一安排，我局启动昆明至玉溪高速公路（呈贡段）和南绕城连接线（呈贡段）产权范围外0-20米绿化提升改造工作，实施昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目，涉及绿化土地76亩，批复项目总投资934.9万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。

目标设定：提高昆磨高速公路沿线森林覆盖率，建立集生态、环保、美学等多功能一体的层次多样、结构合理的绿色长廊。

目标完成情况：投资1000余万元，完成绿化种植面积115.6亩，各类树种种植共计4904株，项目效果达到设定目标。

项目单位绩效报告情况。

项目实施过程中，由于实际工作量大，实际投资超出招标价，主要原因在于土地平整具有隐蔽性，绿化地块与周边环境协调性强，在施工中，隐蔽工程量凸显，成本控制上存在一定难度，在成本节约方面，主要围绕突发情况处理工作展开，对采取的工程手段进行必要性审查，在考虑项目协调性并确保视觉效果的情况下尽量减少工程量。由于我局对该项目进行严格进度管理，工程款拨付严格按照合同约定及工程进展情况而定，施工单位基本上做到按照工作计划及质量要求展开工作。项目资金使用效果达到预期，提高昆磨高速公路沿线森林覆盖率，建立集生态、环保、美学等多功能一体的层次多样、结构合理的绿色长廊目标基本实现。昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目的实施，进一步加强了昆玉高速运沿线美的形象，为后续政策、资金投入、人员安排和制定管理措施等提供参考依据。
三、绩效评价工作情况
按照省、市关于“实施昆明至磨憨高速公路等沿线绿化美化工作，打造美丽公路”的统一安排，我局实施昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目，2019年10月完成招投标工作，中标价为715.3163万元，11月初开工建设，12月底完成建设工作。工作中考虑到项目环境的协调性，实际完成绿化种植面积115.6亩，各类树种种植共计4904株，投资约1000余左右，2020年3月初，已完成对该项目树木数量初步核实工作。
四、绩效评价指标分析情况
昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目，批复资金934.9万元，来源为区级财政，涉及绿化土地76亩，但在实际实施过程中，考虑到项目环境的协调性，实际完成绿化种植面积115.6亩，投资约1000余左右。
项目实施过程中我局按照合同规定，根据施工单位过程实施进度，根据合同条款，严格遵守支付程序和规定支出，并做到资金专款专用。

项目2019年收到财政拨付资金350万元，支出350万元。全部为委托业务费。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	99
	　
	　


六、其他需说明的问题。

地块“11·29”（任务范围外）位于市公安局科技大楼西侧与昆玉路夹角之间，为提升该地块绿化景观及增强与沿线道路景观的协调性，结合呈贡区实际情况，将“11·29”绿化项目纳入呈贡区“美丽公路”建设项目。除以上绿化地块投资外，“11·29”地块绿化面积约31亩，按照美丽公路中标单价测算，预计需要投资140余万元，当前该地块已完成场地清理32.8亩，完成回填土方约10000m³，树木种植205株，完成工作量约20%。

下一步工作安排：

（1）做好验收前期工作，组织好验收。

（2）督促施工方做好项目管养工作。

（3）督促施工方办好渣土运输手续，并在保障施工人员安全健康的前提下组织复工，按时按质按量完成“11·29”建设项目剩余工作。
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