附件4-4:
项目支出绩效评价报告（参考提纲）
一、基本情况
（一）项目基本情况

按照《呈贡区道路交通安全隐患排查整治工作方案》（呈交安发【2019】3号）文件及我局年初计划，积极开展我区农村公路三铝公路、三白公路、213线等公路路域安全隐患专项排查整治工作，并对发现问题及时进行整改。
绩效目标设定及指标完成情况。

目标设定：完善我区管养路段交通标识牌、安全警示牌安装，修复标识标牌及交通指示标线、路口、校区设定完善减速标带，确保减少交通安全隐患。

完成情况：投资约105万元，共发现并消除隐患点4处，安装交通标志牌31套，波形护栏154米，钢筋混凝土防撞护栏400米，交通标线4640平方米，减速带12道。
项目单位绩效报告情况。

项目本着对生命负责的态度，积极排查隐患，及时化解安全问题，确保资金用到保护群众生命财产安全的效用上来。项目持续时间近半年，做到系统排查，覆盖率高，高标准完成农村公路安全隐患整治。项目的实施使得我区管养路段交通标识牌、安全警示牌进一步健全，安全防护设施更加完善，交通安全保障进一步提高。

三、绩效评价工作情况
目标设定：完善我区管养路段交通标识牌、安全警示牌安装，修复标识标牌及交通指示标线、路口、校区设定完善减速标带，确保减少交通安全隐患。

完成情况：投资约105万元，共发现并消除隐患点4处，安装交通标志牌31套，波形护栏154米，钢筋混凝土防撞护栏400米，交通标线4640平方米，减速带12道。

四、绩效评价指标分析情况
项目资金来源均为区级财政预算资金，使用情况均安程序支出。

我局严格按照项目资金管理办法，做到专项专用，并于施工方约定支付方式，按照施工进度及资金拨付手续完成工程款支付。

项目资金来源均为区级财政预算资金，使用情况均安程序支出。

我局严格按照项目资金管理办法，做到专项专用，并于施工方约定支付方式，按照施工进度及资金拨付手续完成工程款支付。

农村公路安全隐患综合治理项目，截止2019年12月31日完成资金支付：364.8443万元，其中下达街道农村公路安全隐患整治资金35.1939万元，支付重庆中设工程设计股份有限公司农村公路安全隐患评估设计费5.77098万元、松茂桥限高杆设计费1.5万元、昆明盛发工程造价咨询有限公司造价咨询费1万元，云南山诺建筑工程有限公司工程开工预付款11.4111万元。

呈贡区农村公路安全隐患综合整治项目，年初预算资金100万元，到位率100%。截至2019年12月31日，资金使用364.8443万元，资金使用率65%。

其他工程款19.68208万元，按照资金管理制度、资金拨付制度，项目每笔拨付资金均按照合同条款拨付并报送相关议题至局务会同意支付。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	99
	　
	　


其他需说明的问题。

  相关建议：建议加大资金后续投入，做到标识标牌、标识线、生命防护栏的修复更新，进一步完善标识警示牌安装工作。
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