附件4-2:
南连接线呈贡段沿线提升改造工程
项目支出绩效报告（自评）

1、 项目基本情况
（一）项目基本情况。南连接线呈贡段沿线提升改造工程项目起于照西村仓库东侧，止于云峰建材城西侧，长约1.4公里，共建设2块景观绿地，分别位于杜家营立交两侧，绿地总面积约120亩，批复总投资3528.94万元，主要建设内容为大面积流线型的紫色花海（紫娇、紫柳、马鞭草、薰衣草）50637平方米、高大乔木（雪松、银杏、枫香、香樟）1145株，园路2400平方米。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。绩效目标设定：完成南连接线呈贡段沿线提升改造工程；指标完成情况：已完成。
二、项目资金使用及管理情况
南连接线呈贡段沿线提升改造工程，2020年预算资金1000万元，年末市级补助资金721.19万元，实际到位预算数1721.19万元。
2020年项目施工单位完成工程计量款1800万元，按照合同约定支付工程款1355.469997万元，支付征地拆迁、造价咨询等费用365.672003万元。合计完成支付1721.142万元。
三、项目组织实施情况
南连接线呈贡段环境提升改造列入昆明市62条重要道路整治任务之一，2020年3月6日印发了呈贡区人民政府办公室印发了《南连接线呈贡段沿线绿化景观提升专项工作实施方案的通知》，我局作为工程实施单位，于2020年5月底完成招投标工作，施工单位于2020年6月18日进场，主体工程于2020年8月31日基本完工，主要完成建筑垃圾清运28568立方米，种植土回填25859立方米，乔木种植 620株，各类草花种植53720平方米，园路铺装2134平方米。我局于2020年11月19日组织各相关单位完成验收工作，现正开展结算。
施工中定期到工地现场指导工作，对分项工程的重点、工序的重点部位进行旁站检查，驻守施工现场，质量跟踪把关，及时制止施工中出现的质量问题，本着严格管理、一丝不苟的精神，对有质量问题的工程一律进行返工处理，坚决杜绝不合格的工序转序施工；分部、分项工程检验及竣工验收，我局严格按照合同约定，验收合格后支付工程进度款项。在工程款支付上，我局严格审批手续，现场施工进度、工程量核实后按照合同约定方可拨付工程款。
四、项目绩效情况
[bookmark: _GoBack]经济方面：南连接线呈贡段环境提升改造工程，招标控制价为2250万元，施工单位中标价为1892.7393万元，工程结算价约1800万元，目前支付工程款1355.469997万元，工程尾款待结算审计完成后支付。效率性：按照昆明市人民政府相关任务安排，8月31日前完成整治工作，我局积极协调相关部门，加快相关手续办理，于8月31前完成项目主体工程，按时按量完成工作任务。有效性：项目实施后，进一步改善了南连接线呈贡段沿线环境，为周边居民增加了一处美丽、舒适的休闲娱乐的好地方。可持续性：该项目实施过程任务重、时间紧，推进过程涉及征地拆迁、渣土运输等环节，实施中一方面抓建设质量，另一方面办好相关手续，这为今后遇到相关工作任务进行人员调配、资金落实、手续办理提供了经验参考。
五、存在的问题
无
六、其他需要说明的问题
无


