呈贡区公共排水管网地理信息普查经费

项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）根据昆明市住房和城乡建设局关于印发《昆明市住房和城乡建设局开展排水管网排查暨雨污分流工作方案》的通知（昆建通〔2021〕131号）文件要求，和区政府2021年4月7日的批复《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查的批复》（呈政复〔2021〕44号），同意区住建局开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，并统筹安排财政预算资金1457万元，由区排水管理中心具体负责实施。

管网普查工作已完成，该项工作于4月12日在云南省投资审批中介超市抽取招标代理服务单位，4月23日发布政府采购意向，6月17日发布采购公告，7月8日在昆明市公共资源交易中心通过公开招投标选定服务单位，于2021年7月19日入场实施，9月30日全部完成，共完成市政道路排水管网普查816.34公里，庭院小区普查618.50公里，已于11月12日将普查数据全部提交市排水公司，并完成数据复核工作。此外，已完成对市政道路重点路段排水管网进行排查，共排查雨污水管网617.93公里。目前正在编制具体的三年实施计划，接下来将继续查缺补漏稳步推进。
（二）项目绩效目标：将地理信息系统基础数据整理、校核后提交昆明排水公司，基于该公司既有的排水管网基础数据地理信息系统（GIS），将普查成果数据入库，形成昆明主城区排水管网“一张图”。

二、项目单位绩效报告情况

呈贡区公共排水管网地理信息普查和昆明市呈贡区排水管网排查补助专项经费工作共收到区财政年初预算安排资金5361760.00元，实际到位5361760.00元，到位率100%。相关实施服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付5361760.00元。（其中：呈贡区公共排水管网地理信息普查经费3801760.00元；明市呈贡区排水管网排查补助专项经费1560000.00元）。
（一）通过开展呈贡区呈贡区公共排水管网地理信息普查工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，填补了城市排水管网系统资料缺失，普查数据提交至昆明市排水公司，录入既有的GIS系统形成昆明市排水管网“一张图”，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。
（二）为做好项目实施过程中的管理工作，我局明确负责实施该项工作的部门，严格编制项目支出绩效评价，对工作过程中取得的经验和方法进行总结，以便于下一次项目实施借鉴。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月3日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2022年3月16日成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月16日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月30日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月6日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金绩效评价

项目资金由年初财政预算安排，资金及时到位。项目资金使用按照签订的服务合同严格执行，使用充分合理。项目资金拨付分期拨付，保证了服务方的资金链，也最大效益发挥了资金效益。
（二）项目实施绩效评价

项目自开展实施以来，各服务单位严格按照相关程序管理，服务方定期报进度，监理方全程监督，业主定期召开工作协调会解决工作开展过程遇到的问题，严格遵照合同工期圆满完成。
（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。通过每年详细计划，认真复核，确保项目预算资金与所需资金相符，达到最优化经济性。

2、项目的效率性分析。通过时效指标设置，严格把控项目时效性，确保2021年9月30日前将地理信息系统基础数据整理、校核后提交昆明排水公司。

3、项目的效益性分析。通过社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标来客观体现项目有效性，做到改善城市人居环境、保护城市生态环境、周边居民满意度达90%以上。
五、综合评价情况及评价结论

（一）项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。
（二）项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。
（三）项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。
（四）项目使用资金充分，各级各部门安排落实资金及时到位，通过施工招标方式，最大限度地节约了资金同时保证了施工质量。项目施工过程严格施工管理，按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。项目自评97分。
六、绩效评价结果应用建议

为确保该项工作的圆满推进，根据社会市场环境的变化情况，建议逐年按照市场价格逐步增加预算。

主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）通过招标实施排水设施运行管理工作，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。

（二）项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

（三）根据在市政排水管网地理信息普查方面已取得的经验，在接下来呈贡区公共排水管网地理信息普查工作中，我中心将延续以往做法，严格各项工作管理。

其他需说明的问题

无
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