呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费

项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求。为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低雨水量对污水处理厂的冲击，并进一步改善入滇河道水质。区住建局计划于2021年-2022年开展实施呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，该项目位于呈贡区老城片区内的兴呈路（彩云路至龙城街）、环城南路、古银路、东桥路及昆磨高速东侧的玉兰苑小区，计划新建排水管网12.67千米，项目总投资估算为2568.43万元。

本工程已完成编制项目建议书，已于2021年8月16日取得区政府允许开展的批复，8月23日选取招标代理机构，9月15日选取可研、勘察、设计服务单位，9月16日选取造价、环评、环评监测验收、水保、水保监测验收服务单位，10月22日已召开可研评审会，11月3日已取得可研批复，11月17日已完成环评登记及备案，12月2日召开初设评审会，12月14日取得初设批复，12月21日发布施工招标公告，已于2022年1月13日开标选取施工单位，1月20日公示结束发放施工中标通知书，1月26日召集所有服务单位召开安全廉政会议，2月15日召开老城雨污分流施工协调会，2月17日召开施工图纸会审会议，3月17日签订施工合同。
（二）项目绩效目标：完成好呈贡区老城片区雨污分流改造工作，确保2021年12月31日前启动市政管网雨污分流改造数量达到老城片区总量的30%，2022年建设完成全部工程量，新建排水管网8.16千米，2023年完成资金支付。

二、项目单位绩效报告情况

呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金162000.00元，实际到位162000.00元，到位率100%。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付162000.00元。
（一）通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

（二）为做好项目实施过程中的管理工作，我局明确负责实施该项工作的部门，严格编制项目支出绩效评价，对工作过程中取得的经验和方法进行总结，以便于下一次项目实施借鉴。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月3日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2022年3月16日成立由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月16日至3月25日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月30日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月6日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评工作。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
项目资金由年初财政预算安排，资金及时到位。项目资金使用按照签订的服务合同严格执行，使用充分合理。项目资金拨付分期拨付，保证了服务方的资金链，也最大效益发挥了资金效益。
（二）项目实施情况分析
项目自开展实施以来，各服务单位严格按照相关程序管理，服务方定期报进度，监理方全程监督，业主定期召开工作协调会解决工作开展过程遇到的问题，严格遵照合同工期圆满完成。
（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。通过每年详细计划，认真复核，确保项目预算资金与所需资金相符，达到最优化经济性。

2、项目的效率性分析。通过时效指标设置，严格把控项目时效性，确保2021年12月31日前启动市政管网雨污分流改造数量达到老城片区总量的30%。
3、项目的效益性分析。通过社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标来客观体现项目有效性，做到改善城市人居环境、保护城市生态环境、周边居民满意度达90%以上。
五、综合评价情况及评价结论

（一）项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。
（二）项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。
（三）项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。
（四）项目使用资金充分，各级各部门安排落实资金及时到位，通过施工招标方式，最大限度地节约了资金同时保证了施工质量。项目施工过程严格施工管理，按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。项目自评97分。
六、绩效评价结果应用建议

为确保该项工作的圆满推进，根据社会市场环境的变化情况，建议逐年按照市场价格逐步增加预算。

主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）通过招标实施呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，计划在施工招标完成后督促施工单位制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。

（二）项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

（三）根据在雨污分流改造方面已取得的经验，在接下来呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程开展过程中，我中心将延续以往做法，严格各项工作管理。

其他需说明的问题

无
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