七星山片区城市棚户区改造项目回购资金支出

绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

七星山棚户区改造项目（渔园星浦小区）项目净用地面积为536.98亩，于2015年9月开工建设，2018年8月30日竣工验收。根据市保障房公司提供的房屋建筑面积计算报告，项目总建筑面积582145.74㎡，地上建筑面积446937.79㎡，地下建筑面积135207.95㎡，住宅建筑面积378633.94㎡，3162套；商业建筑面积45240.32㎡，办公建筑面积14530.42㎡，机动车位3172个。项目于2018年10月31日交付，用于安置乌龙社区整村搬迁居民，已完成1622户群众搬迁入住。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：七星山棚户区改造项目（渔园星浦小区）项目是滇池治理“四退三还”的重要项目之一，项目建设有利于改善人居环境和生态环境，加快推进滇池湖滨生态建设,有效治理和保护滇池。项目有利于存量土地的有效利用，改善乌龙社区居民的居住条件，改善呈贡新区的城市面貌，为呈贡新区的进一步发展打下了良好的基础。

2、项目绩效阶段性目标：项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。目前正在办理不动产权登记手续。

二、项目单位绩效报告情况。

项目总投资约332444.85万元，构成如下：开发成本253515.49万元、开发费用28951.61万元、开发税费17032.77万元、项目运营管理费和投资回报32944.99万元。2021年拨付回购款10000万元至昆明市保障性住房建设开发有限公司，目前，累计拨付回购款80000万元。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

 评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月2日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月7日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月7日至3月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月25日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于3月30日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

该项目总投资33.24亿元，2021年拨付回购款1亿元至昆明市保障性住房建设开发有限公司，目前，累计拨付回购款8亿元。项目资金到位、使用按以下程序进行：

1、项目资金到位情况分析。

根据市保障房公司《关于呈贡区七星山片区城市棚户区改造项目支付回购款的请示》，我区累计拨付项目回购款8亿元，其中2021年拨付1亿元。
2、项目资金使用情况分析

2018年起至2023年，呈贡区每年从区级财政中安排1亿元给市保障房公司偿还债务，减轻市保障房公司债务压力。
3、项目资金管理情况分析

项目建设资金实行专人、专账、专户“三专”管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。

2、项目管理情况分析

为保证项目管理顺利进行，建立了四方工作制度，工作制度作为规范建设单位、监理单位、施工单位、造价咨询等单位工作关系的行为准则。对各单位的工作责任及工作内容划分清晰，要求各方需要认真执行，加强相互配合及监督，保证工作规范。目前，各单位始终保持严格按照制度内容进行工作，保证了项目正常进行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

通过公开招标方式确定了监理单位开展监理工作，监理单位根据合同及相关规范要求对工程质量、工程进度、工程成本、工程变更、工程安全、工程检测、测试工作等方面实施监督和管理。
（2）项目成本（预算）节约情况

委托造价咨询单位进行全过程跟踪服务，有效控制建设投资，节约资金。
2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

项目于2018年10月31日交付，用于安置乌龙社区整村搬迁居民，已完成1622户群众搬迁入住。

（2）项目完成质量

项目严格执行工程招标管理制度、工程监理制度。建设行政管理主管部门对该项目的建设进行监督管理。未发生质量安全事故。
3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目于2018年10月31日交付使用，比预期完成情况好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

七星山棚户区改造项目（渔园星浦小区）项目是滇池治理“四退三还”的重要项目之一，项目建设有利于改善人居环境和生态环境，加快推进滇池湖滨生态建设,有效治理和保护滇池。项目有利于存量土地的有效利用，改善乌龙社区居民的居住条件，改善呈贡新区的城市面貌，为呈贡新区的进一步发展打下了良好的基础。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

绩效评价结果应用建议
    无。
主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。
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