呈贡区春融西路公租房及乌龙片区公租房修缮

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

呈贡区春融西路公租房（廉租房）建设项目用地945.82平方米，位于春融西路（米兰园小区西面）。共3幢、5个单元、60套，每套建筑面积59.49㎡，总建筑面积3569.4㎡，层高6层，为框架结构。该项目于2007年1月建成投入使用，因项目建设时间久远，屋面防水老化，顶层大部分房间存在不同程度的漏水情况。为能够给租户提供基本的居住条件，保障租户合法权利，我局需对春融西路公租房屋顶防水进行修缮。
呈贡区乌龙片区公共租赁住房2011年建设完成，位于呈贡区三岔口，共有800套住房，用地123.9亩，总建筑面积58350㎡，项目完成投资25278.853347万元。根据呈贡区2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现问题的整改工作要求，逐步腾退乌龙片区公租房过渡安置住户，腾退房源纳入“保障性住房管理系统”管理，乌龙街道原计划腾退移交我局公租房90套，实际移交70套，其中50套已完成卧室、客厅、厨房等房间顶棚、墙面修缮，完成屋面防水修缮，但阳台未做防水、地面未贴地砖，20套已完成卧室、客厅、厨房等房间顶棚、墙面装修，但存在严重污垢，阳台未做防水、地面未贴地砖，屋面未做防水修缮，未达到《云南省保障性租赁住房规划与建筑设计导则》装饰装修基本标准。为确保腾退房源能够纳入“保障性住房管理系统”管理，参加2021年昆明市公共租赁住房统一分配，经请示区政府同意，我局对移交的房源进行修缮。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。

改善公租房（廉租房）住房环境，确保保障户居住安心，真正满足保障对象宜居、乐居的美好生活需求，进一步增强了公租房住户的获得感、幸福感、安全感。
2.项目绩效阶段性目标。

该笔修缮资金的拨付有利于加強公房管理，为保障低收入家庭提供良好的居住环境、提高群众的获得感、幸福感。
二、项目单位绩效报告情况

结合项目实际进展，当年支出约120.39万元，项目如实申报绩效。

绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：我们于2022年3月2日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月7日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月7日至3月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月25日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于3月30日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金来源为《关于2021年部门预算安排的通知》( 呈建通[2021] 5号)及《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区乌龙片区公共租赁住房修缮相关费用的批复》(呈政复 [2020] 278号)。

2.项目资金使用情况分析

据实拨付、专款专用、依据合规等原则申请资金，无截留、克扣、挪用经费情况，无超标准开支情况。

3.项目资金管理情况分析

严格按照《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区乌龙片区公共租赁住房修缮相关费用的批复（呈政复[2020] 278号）》、《关于2021年部门]预算安排的通知（关于2021年部门]预算安排的通知）》要求及财政资金支付相关制度等，据实拨付、专款专用、依据合规等原则申请资金，无截留、克扣、挪用经费情况，无超标准开支情况。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目按照正常流程依法依规完成了施工总承包、监理、造价的招标工作。

2.项目管理情况分析

（1）招投标制度执行情况

本项目严格执行工程招标管理制度，通过公开招标方式确定了工程总承包、造价工程监理项目服务单位。

（2）监理制度执行情况

项目严格执行工程监理制度。通过公开招标方式确定了监理单位开展监理工作，监理单位根据合同及相关规范要求对工程质量、工程进度、工程成本、工程变更、工程安全、工程检测、测试工作等方面实施监督和管理。

（3）合同制执行情况

按照《中华人民共和国合同法》的规定和标准合同示范文本、招标投标文件约定，分别与造价、监理、施工单位签订了书面合同，明确了合同价款、结算方法、双方的权利和义务、执行标准及其他事项处理原则等且双方严格按照合同约定开展相关工作。

（4）内部控制制度执行情况

严格按项目管理部部门及岗位职责、劳动纪律管理规定、工作目标管理规定、工程现场管理规定、资料文件管理规定、工作信息管理规定、项目部管理制度及措施修改、工程款支付、竣工结算等管理办法开展项目。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

本项目严格执行工程招标管理制度，通过公开招标确定了工程总承包、造价工程监理项目服务单位。项目严格执行工程监理制度。通过公开招标方式确定了监理单位开展监理工作，监理单位根据合同及相关规范要求对工程质量、工程进度、工程成本、工程变更、工程安全、工程检测、测试工作等方面实施监督和管理。

（2）项目成本（预算）节约情况

委托造价咨询单位进行全过程跟踪服务，有效控制建设投资，节约资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目已完工验收。

（2）项目完成质量

良好完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

良好完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目完成后，确保公租房房屋及设施设备保持良好使用状态，保证承租户有良好的生活居住条件。 

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
绩效评价结果应用建议

无。

主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。
其他需说明的问题。

无。
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