附件4-4:
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

根据《关于同意呈贡区白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程开展前期工作的函》（呈发改函[2019]31号），同意我局实施该项目前期工作。2020年5月13日工程《可行性研究报告》获得批复（呈发改复〔2020〕25号）。工程主要建设内容为新建泵站1座、出水管0.432km、输水管道0.182km、输水渠0.027km、100m³沉淀池1座、闸阀室1座，变压器安装，过水通道修缮及沿线绿化恢复等。根据项目区水资源条件，从白龙潭水库调水置换七步场大、小塘子水体，改善水生态环境，设计除汛期 6-9月外每月置换一次，结合小塘子现状库容条件，年设计调水量为 92.8 万 m³，设计流量为 425m³/h。工程批复总投资500.80万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：工程项目完工并通过初步验收。

2.项目绩效阶段性目标：完成泵站、出水管、输水管道、输水渠、沉淀池、闸阀室建设及变压器安装、过水通道修缮及沿线绿化恢复。

二、项目单位绩效报告情况。

已完成自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：严格控制工程投资,及时足额落实配套资金,工程实施中如有重大设计变更,按程序及时上报审批。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制和批复的文件要求,认真组织项目实施,做好征地补偿、移民安置和环境保扩工程,切实重视劳动安全生产,确保工

程质量,如期完成工程建设任务。 
（三）绩效评价工作过程：我单位分别与招标代理机构、勘察设计单位、工程施工单位、工程监理单位、质量检测单位分别签订了工程服务合同。合同管理制度符合相关法律法规规定，合同各方基本能按合同约定履行各自的义务和职责，确保该项目建设工作任务顺利完成。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金为区级财政资金，已全部到位。
2.项目资金使用情况分析。

项目2021年年初预算3000000.00元，已支出2970986.83元，剩余29013.17元。
3.项目资金管理情况分析。

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2020年1月10日在昆明市呈贡区投资审批中介超市进行设计单位招标，中标单位为云南河渠书工程设计咨询有限公司。2020年8月27日在昆明富玖建设项目管理咨询有限公司进行施工招标，中标单位为云南振永水利水电工程有限公司。2020年9月7日在昆明市呈贡区水务局采用比选的方式确定监理中标单位为浙江宏正项目管理有限责任公司。工程于2021年3月17日开工建设，2021年6月14日主体工程完工，2021年8月12日项目已通过初步验收。
2.项目管理情况分析。

呈贡区白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程，严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格控制投资，工程完成总投资约420万元。

（2） 项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务管理制度，专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按要求正常推进工程建设。
（2）项目完成质量。

现阶段完成的建设内容已合格。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

已按目标任务完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

为下游牛屎沟及中央公园沿线入滇沟渠提供补充水源，改善沟渠水质，提供城市园林景观用水。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过本项目实施有效的对牛屎沟及中央公园沿线入滇沟渠提供补充水源，改善入滇水质，提供城市园林景观用水。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。
八、其他需说明的问题。
无。
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