附件4-4:
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于落实呈贡区滇池保护治理“三年攻坚”行动2019年主要目标任务的通知》（呈政办笺〔2019〕82号）、《昆明斗南花卉小镇评选2019年云南省示范特色小镇存在问题整改工作实施方案》和昆明市呈贡区发展和改革局文件《关于同意呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南片区、松花社区和原呈贡钢厂片区）开展前期工作的函》（呈发改函〔2020〕3号）、昆明市呈贡区发展和改革局文件《关于关于斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕27号）等相关要求由我局开展实施斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程。此工程主要是完成呈贡斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区，共计3个社区村庄生活污水收集与处理。服务人口约4.65万人，服务面积约98.39平方公顷。批复总投资3558.65万元。
（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：工程项目完工并通过初步验收。
2.项目绩效阶段性目标：新建DN600的HDPE污水管道850m，DN500的HDPE污水管道6375m，DN400的HDPE污水管道1000m，DN300的HDPE污水管道3370m，DN200的HDPE污水管道3990m，以及DN150的UPVC接户管43120m。新建0.5×0.6m的钢筋砼排水沟205m；新建1.0×0.8m的钢筋砼排水沟550m。
二、项目单位绩效报告情况。

已完成自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：严格控制工程投资,及时足额落实配套资金,工程实施中如有重大设计变更,按程序及时上报审批。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 
合同管理制和批复的文件要求,认真组织项目实施,做好征地补偿、移民安置和环境保扩工程,切实重视劳动安全生产,确保工
程质量,如期完成工程建设任务。 
（三）绩效评价工作过程：我单位分别与招标代理机构、勘察设计单位、工程施工单位、工程监理单位、质量检测单位分别签订了工程服务合同。合同管理制度符合相关法律法规规定，合同各方基本能按合同约定履行各自的义务和职责，确保该项目建设工作任务顺利完成。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金为区级财政资金，已全部到位。
2.项目资金使用情况分析。

项目2021年年初预算8000000.00元，2021年年度预算调增3000000.00元，共计11000000.00元，已支出10806341.19元，剩余193658.81元。
3.项目资金管理情况分析。

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 
合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。
（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2020年3月20日，完成可研、设计、勘察服务单位招标工作，可研中标单位为中国市政工程中南设计研究总院有限公司，设计中标单位为中国市政工程中南设计研究总院有限公司，勘察中标单位为四川名阳岩土工程有限公司。4月24日，完成测绘服务单位招标工作，中标单位为浙江合信地理信息技术有限公司。6月12日完成环评、水保、质检服务单位招标工作，环评中标单位为丽江智德环境咨询有限公司，水保中标单位为云南今禹生态工程咨询有限公司，质检中标单位为昆明远帆工程质量检测有限公司。 6月16日完成造价服务单位招标工作，中标单位为北京思泰工程咨询有限公司。6月17日完成监理服务单位招标工作，中标单位为云南实信工程监理有限公司。7月16日完成审图服务单位招标工作，中标单位为华森工程科技有限公司。2020年5月22日取得可研批复，9月18日取得水保批复，10月20日取得环评批复，12月14日取得初设批复，12月28日收到审图意见，2021年2月26日完成施工招标。2021年4月20日开工建设。
2.项目管理情况分析。

斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程，严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格控制投资，工程完成总投资约2000万元。
项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务管理制度，专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按要求正常推进工程建设。
（2）项目完成质量。

现阶段完成的建设内容已合格。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

已按目标任务完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

完善污水管网，解决斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区等区域污水散排乱排现象，提高管网覆盖率，提高污水收集率，提高运行负荷率， 提高污水处理率。通过项目的建设，2025年以后每年可分别削减 BOD、COD、NH3-N、TP、TN约280174kg、368650kg、36865kg、5161kg、36865kg；2035年以后每年可分别削减 BOD、COD、NH3-N、TP、TN 约 382119kg、502788kg、50279kg、7039kg、50279kg。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

1、通过污水管网系统的建设与改造，解决村庄管道错接、堵塞等问题，提高居民居住环境质量。

2、对村庄污水截污，减轻对滇池及周边水体的污染，达到节能减排的要求。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。
八、其他需说明的问题。
无。
—12—

—11—


