附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）
一、项目基本情况
（一）按照水利部、云南省水利厅、昆明市水务局的工作安排部署，聘请第三方技术服务单位完成呈贡区2021年生产建设项目水土保持监管、信息化录入，图斑复核、验收核查等工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标设定

结合工作实际，按照年初制定的三级评价体系，认真完成设定任务。

2.指标完成情况

完成276个项目的方案、监测、验收等情况的筛查，查缺补
漏，其中含2021年新审批的20个项目的方案录入及矢量化上图工作；全年共计完成疑似扰动图斑复核36个，其中完成水利部下发疑似扰动图斑核查30个，完成省水利厅解密图斑现场复核1个；完成水土保持自主验收备案14件，随机抽取6个项目开展现场核查工作；顺利完成市对区水土保持考核工作，按时报送考核材料至昆明市水务局。
二、项目资金使用及管理情况
呈贡区水土保持信息化监管及考核资金年初预算资金30万元，实际到位资金30万元，实际支出资金29.19万元，其中包含2020年水土保持考核资金5万元、2021年水土保持信息化监管及考核项目资金24.19万元，均已按照合同约定拨付到位。

项目严格实行财务制度，建立专门账户，严格按照工程进度及签订的相关合同进行各款项支付，无挪用、挤占资金的现象发生。
三、项目组织实施情况
2021年度呈贡区水土保持信息化监管及考核项目，采用竞争性磋商等方式确定了第三方技术服务单位，按照上级部门要求，顺利完成了全国水土保持监督管理系统的录入及信息更新、图斑现场复核、项目现场监管、验收备案项目的现场抽查及水土保持考核等工作，各项工作均在上级部门要求时限内完成。

四、项目绩效情况
1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

各项目均按照年初预算执行，严格控制成本，均在预算内完成。

（2）项目成本（预算）节约情况。

     比年初预算节约0.81万元。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

各项目均在2021年内全部完成。

（2）项目完成质量。

项目完成质量均达到设计或主管部门要求。

3.项目的效益性分析。

项目项目均达到项目预期，完成率达到100%；通过对上一年度呈贡区水土保持在建项目的梳理及存在问题的认真分析，明确了2022年的工作目标及工作要点。
五、存在的问题
无

六、其他需要说明的问题
无
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