附件4-2:
南连接线呈贡段沿线提升改造工程专项资金
项目支出绩效报告（自评）

[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
绩效目标设定：完成南连接线呈贡段沿线提升改造工程审计工作；
指标完成情况：已完成。
二、项目资金使用及管理情况
南连接线呈贡段沿线提升改造工程，该项目资金全部为财政资金，2021年预算资金453.013万元，区级财政资金实际到位453.013万元，2021年支出453.013万元。
该项目总投资2290.573万元，其中：建安工程投资1913.135万元，待摊投资377.438万元。
截止2021年5月31日，该项目实际到位资金1721.19万元，其中：市级补助资金721.19万元，区级资金1000万元。支付资金1721.19万元，其中：支付工程款1355.467万元、支付监理费11万元、支付造价咨询费5.5万元、支付招标代理费3.5万元、支付土地租赁费18.11万元，支付拆迁补偿费327.562万元，支付建设单位管理费480元。
三、项目组织实施情况
一是南连接线呈贡段环境提升改造列入昆明市62条重要道路整治任务之一，2020年3月6日印发了呈贡区人民政府办公室印发了《南连接线呈贡段沿线绿化景观提升专项工作实施方案的通知》我局作为工程实施单位，于2020年6月20日开工，2020年10月24日竣工，2020年11月17日由建设单位组织监理、施工单位进行竣工验收，验收结论为合格，2021年6月29日至2021年9月30日区审计局对该工程项目竣工结算进行审计，2021年9月30日出具审计报告。二是南连接线在施工管养期内，我局督促施工单位做好绿化浇水、施肥、除虫、除草养护等工作，共更换死树100余株，现绿化景观效果较好；在管养期满后，我局积极将移交管养事宜报请区政府审议，待区政府审议后及时组织移交工作。
施工中定期到工地现场指导工作，对分项工程的重点、工序的重点部位进行旁站检查，驻守施工现场，质量跟踪把关，及时制止施工中出现的质量问题，本着严格管理、一丝不苟的精神，对有质量问题的工程一律进行返工处理，坚决杜绝不合格的工序转序施工；分部、分项工程检验及竣工验收，我局严格按照合同约定，验收合格后支付工程进度款项。在工程款支付上，我局严格审批手续，现场施工进度、工程量核实后按照合同约定方可拨付工程款。
四、项目绩效情况
经济性：南连接线呈贡段环境提升改造工程，总投资2290.573万元，其中：建安工程投资1913.135万元，待摊投资377.438万元。效率性：按照昆明市人民政府相关任务安排，该项目于2020年6月20日开工，2020年10月24日竣工，2020年11月17日由竣工验收合格，2021年6月29日至2021年9月30日区审计局对该工程项目竣工结算进行审计，2021年9月30日出具审计报告。有效性：项目实施后，进一步改善了南连接线呈贡段沿线环境，为周边居民增加了一处美丽、舒适的休闲娱乐的好地方。可持续性：该项目实施过程任务重、时间紧，推进过程涉及征地拆迁、渣土运输等环节，实施中一方面抓建设质量，另一方面办好相关手续，这为今后遇到相关工作任务进行人员调配、资金落实、手续办理提供了经验参考。
五、存在的问题
无
六、其他需要说明的问题
无
