附件4-4:
南连接线呈贡段沿线提升改造

项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。
项目绩效目标

1.项目绩效总目标：完成南连接线呈贡段沿线提升改造工程审计工作。
2.项目绩效阶段性目标。2021年12月31日前完成该项目审计。
二、项目单位绩效报告情况

我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长的项目绩效评价工作领导小组，负责局内项目预算绩效评价工作的统筹安排、组织协调工作的开展。南连接线呈贡段项目沿线提升改造工程绩效主要从项目基本情况、项目资金使用及管理、项目组织实施、项目绩效、存在的问题等方面收集相关数据和佐证材料，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，该项目绩效总分为100分，自评分为100分。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
项目经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对绩效评价指标体系进行综合评分。
绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号） 、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）等文件精神，我局高度重视，成立了由主要领导和业务处室负责人组成的绩效评价工作小组，认真组织2021年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局年度预算“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养支出的实际绩效。

经评价，南连接线呈贡段沿线提升改造工程各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为100分，经局绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为100分。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

南连接线呈贡段沿线提升改造工程，该项目资金全部为财政资金，2021年预算资金453.013万元，区级财政资金实际到位453.013万元，2021年支出453.013万元。

该项目总投资2290.573万元，其中：建安工程投资1913.135万元，待摊投资377.438万元。
项目实施情况分析

一是该项目于2020年6月20日开工，2020年10月24日竣工，2020年11月17日由建设单位组织监理、施工单位进行竣工验收，验收结论为合格，2021年6月29日至2021年9月30日区审计局对该工程项目竣工结算进行审计，2021年9月30日出具审计报告。二是在施工管养期内，我局督促施工单位做好绿化浇水、施肥、除虫、除草养护等工作，共更换死树100余株，现绿化景观效果较好。
（三）项目绩效情况分析

经济性：南连接线呈贡段环境提升改造工程，总投资2290.573万元，其中：建安工程投资1913.135万元，待摊投资377.438万元。效率性：按照昆明市人民政府相关任务安排，该项目于2020年6月20日开工，2020年10月24日竣工，2020年11月17日由竣工验收合格，2021年6月29日至2021年9月30日区审计局对该工程项目竣工结算进行审计，2021年9月30日出具审计报告。可持续性：该项目实施过程任务重、时间紧，推进过程涉及征地拆迁、渣土运输等环节，实施中一方面抓建设质量，另一方面办好相关手续，这为今后遇到相关工作任务进行人员调配、资金落实、手续办理提供了经验参考。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经评价，呈贡区交运局年度预算支出南连接线呈贡段沿线提升改造工程各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为100分，经局绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为100分。

	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	100
	　
	　


绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
该项目绩效评价结果将与局机关其他项目共同向社会公示，为今后财政部门安排工程项目预算资金提供参考依据。
主要经验及做法、存在的问题和建议

无。
其他需说明的问题

无。
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