附件4-4:
农村公路安全隐患整治项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

2021年，我局开展的农村公路安全隐患整治工作主要为斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程等。主要建设内容：斗南水塔-抽水站线局部路基换填或路面基层、面层修复、路面罩面，沿清水大沟段新建钢波形梁护栏，完善沿线标线标志牌等；新建2套交通信号灯，10个路口减速带安装等。
2021年4月23日完成立项批复工作，2021年7月底至8月中旬通过公开招标确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于2021年11月进场施工，于2021年12月31日全面完工。
项目绩效目标
1.项目绩效总目标：完成斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程。
2.项目绩效阶段性目标：2021年12月31日前完成工程建设及资金支付工作。
二、项目单位绩效报告情况

我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长的项目绩效评价工作领导小组，负责局内项目预算绩效评价工作的统筹安排、组织协调工作的开展。农村公路安全隐患整治项目主要从项目基本情况、项目资金使用及管理、项目组织实施、项目绩效、存在的问题等方面收集相关数据和佐证材料，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，该项目绩效总分为100分，自评分为96分。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

项目经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对绩效评价指标体系进行综合评分。
（三）绩效评价工作过程

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号） 、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）等文件精神，我局高度重视，成立了由主要领导和业务处室负责人组成的绩效评价工作小组，认真组织2021年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局年度预算支出农村公路安全隐患整治项目支出的实际绩效。

经评价，呈贡区交运局年度预算支出农村公路安全隐患整治项目各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为96分，经局绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为96分。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

呈贡区交运局年度预算支出农村公路安全隐患整治项目，年初预算资金272.997万元，年末调减预算资金为118.640536万元，实际预算数为154.356464万元，年度预算资金支出共计154.356464万元，通过年末预算调整后预算执行率100%。调减原因为建设项目尾款需项目审计后跨年度支付，余下资金由区财政收回下年度再申报预算。
我局严格按照《昆明市呈贡区交通运输局财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目资金使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。
项目实施情况分析

农村公路安全隐患整治工程于2021年4月23日完成立项批复工作，于2021年8月9日在昆明市公共资源交易中心公开招标，确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于2021年11月进场施工，于2021年12月31日全面完工，正在进行工程结算及工程审计前期工作。

施工中定期到工地现场指导工作，对分项工程的重点、工序的重点部位进行旁站检查，驻守施工现场，质量跟踪把关，及时制止施工中出现的质量问题，本着严格管理、一丝不苟的精神，对有质量问题的工程一律进行返工处理，坚决杜绝不合格的工序转序施工；分部、分项工程检验及竣工验收，我局严格按照合同约定，验收合格后支付工程进度款项。在工程款支付上，我局严格审批手续，现场施工进度、工程量核实后按照合同约定方可拨付工程款。
（三）项目绩效情况分析

经济性：农村公路安全隐患整治工程（斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路平交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改平”治理工程），通过中介超市抽取、比选、公开招标等方式确定了工程设计、造价咨询服务、施工招标代理服务、施工、施工监理等单位，合同价总价为296.435994万元，现正在进行工程结算。目前，已支付招标代理、造价咨询、施工图设计、施工单位、施工监理等费用154.356464万元，余下工程尾款待结算审计完成后支付。效率性：已在时限内完成安全隐患治理。有效性消除三铝线、缪阳线、沿河路等农村公路安全隐患，使呈贡区农村公路交通安全系数等到进一步提升。可持续性：农村公路安全设施管理需要长久为功，在今后的农村公路管理中，要推进农村公路常态化巡查，实时掌握各条农村公路运行情况，做到交通隐患及时被发现、及时被消除。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，呈贡区交运局年度预算支出农村公路安全隐患整治项目各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为96分，经局绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为96分。
	项目支出绩效自评指标评分表

	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (20分）
	资金
到位
（4分）
	到位率
（2分）
	2
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(6分）
	资金使用（3分）
	3
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣3分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3分
超标准开支扣2分
超预算扣2分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效 (60分）
	项目
产出(20分）
	产出数量（5分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（5分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）

	
	
	产出时效（5分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分）

	
	
	产出成本（5分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	96
	　
	　


绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

该项目绩效评价结果将与局机关其他项目共同向社会公示，为今后财政部门安排工程项目预算资金提供参考依据。
主要经验及做法、存在的问题和建议

无。
其他需说明的问题

无。



