附件4-4:
呈贡监管营区给水工程

支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

    呈贡监管营区给水工程作为昆明市政协十三届四次会议《关于尽快推动解决呈贡看守所饮用水困难的建议 》（第134082号提案）办理事项，经呈贡区第三届人民政府第187次常务会议决议，作为涉密工程直接委托相关单位实施，昆明市公安局呈贡分局作为实施主体，呈贡区水务局作为责任主体。工程分为2部分，涉铁部分直接委托铁路集团相关公司建设，非涉铁部分直接委托清源自来水公司共建或代建。
   整个工程可研批复投资1037.6万元，涉铁部分全部由呈贡区财政承担，估算总投资664.61 万元，工程直接费约375.03万元。从昆明南动车所门口原有DN400 市政给水管上开口接点挂表，平行于铁路线，在铁路安保范围内新建箱涵，在箱涵内安装DN150的给水管道，新建箱涵2200米，新建给水管道2200米，给水管道的末端与新建泵房连接。      
非涉铁部分代建部分全部由呈贡区财政承担，共建部分工程直接费用（约110万元）按照各50%的比例进行分摊，估算总投资372.45 万元，工程直接费213.83万元。在拖磨村口的空地内新建一座占地约180平方米的加压泵站，从泵站为起点，沿进入监管营区的道路新建1900米DN100的给水管道，与监管营区内部的供水管网系统连接
（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：通过绩效评价，强化工程的建设管理，建立健全工程管理制度，确保工程顺利完成，工程资金按时支付。

2.项目绩效阶段性目标：完成工程前期相关手续的办理，工程顺利开工。
二、项目单位绩效报告情况。

工程严格按照工程建设程序开展，定期定时进行绩效跟踪，通过绩效跟踪，工程实施情况良好，工程质量良好，严格执行工期，工程的阶段性绩效良好。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：通过绩效评价，加强工程管理的制度化和规范化，确保工程依法依规、按质按量完成。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备。
    按照区财政资金使用管理规定，由局金保室牵头，认真疏理项目和配套资金，由工程项目建设管理的单位参与绩效评价工作。
（二）组织过程。
工程管理负责人参加了培训会议，认真梳理配套工程建设资金开展绩效评价工作。
（三）分析评价。
依据项目实施情况，对产出指标、效益指标、满意度指标进行分析打分，开展绩效评价工作，评价项目总分100分。
     四、绩效评价指标分析情况

项目资金情况分析。

     2021年该项目预算资金为335.55万元，到位100%，支付100%。

    主要用于：

     1、地方涉铁工程委托代管服务费690,000.00元

      2、呈贡区监管营区涉铁部分给水工程施工费1,100,000.00元

     3、呈贡监管营区给水工程共建部分费用1,046,920.00元

      4、建设工程可行性研究报告编制费33,200.00元

      5、呈贡区监管营区给水工程工程造价咨询费75,000.00元

     6、试验检测技术服务费12,365.85元      

     7、呈贡监管营区给水工程非涉铁部分施工监理服务费28,000.00元

     8、建设工程勘察及施工图设计文件审查费9,000.00元

     9、呈贡监管营区给水工程水土保持方案报告编制及验收费17,500.00元

     10、呈贡监管营区给水工程加压泵站工程地质勘察费28,000.00元

     11、呈贡区监管营区给水工程加压泵房用地补偿费112,940.00元

     12、呈贡区监管营区给水工程共建部分施工设计费76,400.00元

     13、呈贡区监管营区给水工程涉铁部分施工项目勘察设计费126,150.00元

1.专项管理。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。2.资金分配方面。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。3.资金拨付方面。支付及时，有无滞留、闲置等现象。4.资金使用方面。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生良好的经济效益等。
   （二）项目实施情况分析。

   1.项目组织情况分析。

   为确保工程顺利开展，成立了已公安局主管领导为组长的工程建设领导小组，领导小组负责项目建设的日常管理工作。

   2.项目管理情况分析。

   工程实施严格执行工程管理制度，安全管理制度，安全文明施工，严格执行项目经理责任制，确保工程建设依法依规，确保工程质量和工期。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

工程在前期通过多方多次论证，结合实际地形地貌，综合铁路和自来水保护的相关规定，确定一个成熟、经济、具备实施条件的方案，最大限度的控制了工程建设成本，最大程度节约了建设资金。

2.项目的效率性分析。

2021年完成涉及施工的协调工作，完成了《工程可行性研究报告》、土地占用及赔偿和社工监理等竞标工作。工程严格保证工程质量，确保自来水干净、安全。

3.项目的效益性分析。

（1）工程预期目标完成，现已完成工程总投资的20%。（2）工程实施保障监所用水的同时也解决了周边群众的自来水供给。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议

无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

该工程的实施涉及自来水的安全和铁路的保护，通过业主单位多次多轮的现场踏勘，严格按照工程程序创造性地确定工程实施方案，确保工程具备实施性，保证了工程的正常开展。
八、其他需说明的问题。
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