附件4-4:
项目支出绩效评价报告（区医疗保障局）
一、基本情况
（一）项目概况。

 2021年保障局年初预算项目2个，预算金额60万元，保险局年初预算11个，预算金额4748.696万元，2021年经过党组研究，保险局所有区级预算资金并入保障局，截至12月底，全年共执行项目21个，区级项目17个，上级转移支付项目4个，实际支付5056.43万元，执行率106.48%。2021年预算调增项目2个，调增金额416.16万元。进度偏离的主要原因：

1、5月医疗保险局项目并入，导致项目量增加。

2、中央资金转移支付增加，疫情经费增加。
（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。2.项目绩效阶段性目标。

项目绩效总目标：立足本职，加强疫情防控医疗保障工作，健全医保基金监管体系建设，加强基金监管，严厉打击欺诈骗保，保障基金安全，夯实医保基础工作，完善医疗保障服务，进一步研究优化医保政策，完善医疗保障改革。

项目绩效阶段性目标：基本完成年初设定目标。
项目单位绩效报告情况。

     项目根据每个季度完成绩效评价报告，单位根据绩效报告情况探讨进一步项目管理与执行情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

监督与检查项目资金的使用，做出客观公正评价。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

    根据绩效实际细则，单位内部展开自评的方式进行项目评价。
绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

项目前期收集调研材料，组织项目负责人对项目总结汇报，并根据实施结果形成书面评价。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2.项目资金使用情况分析。3.项目资金管理情况分析。

单位提出项目申请，财政安排资金到位，项目资金申请后基本使用完成，根据开展需求，专款专用，不占用不挪用。
项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。2.项目管理情况分析。

     项目实施由项目负责人牵头，窗口配合政策，根据绩效目标要求开展工作，圆满完成年度6个项目，还有一个项目进度还未完成。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。

项目资金大多为救助类资金，年初预算刚需，按需供给。
项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。

   项目资金在下半年开展居多，由于疫情，上半年进度相关比较缓慢，资金都在下半年到位，并开展实施，项目按质量完成。
项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。

2021年项目的实施对广大医疗政策的帮助更多社会群众收益。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

及时公开年初预算安排、绩效自评结果等。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

对于上级转移支付资金的不可控性，资金到达较晚，没有预见性，能否加强各级财政之间沟通渠道，资金下达尽量控制在7月之前，做到心中有数，便于工作开展。

八、其他需说明的问题。
    无
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