附件4-4:

呈贡区防洪总体规划报告编制
项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况。
呈贡新区防洪排涝规划以城市总体规划、相关规划为基础，按照国家法律法规、技术标准与规程规范，结合当地水文气象资料，对辖区内的龙城、斗南、吴家营、洛龙、乌龙、雨花6个街道29个社区及已托管的洛羊、大渔、马金铺、七甸4个街道36个社区461km（重点区域为320km）范围河道与沟渠防洪、淹积水排涝等问题进行研究，构建新型城市的防洪排涝体系，从工程措施、非工程措施方面提升防洪排涝能力，提出分期实施意见等。
（二）项目绩效目标。
范围内河道与沟渠防洪、淹积水排涝等问题进行研究，构建新型城市的防洪排涝体系，从工程措施、非工程措施方面提升防洪排涝能力，提出分期实施意见等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
1、项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性、绩效指标的科学性、资金落实情况；
2、项目建设过程中的管理制度、采取的措施是否健全有效；
3、项目完成的产生的经济效益、社会效益和生态效益；
4、项目完成投入使用后的工程运行情况，群众满意度。
（二）项目资金
项目预算资金138.52万元，到位资金124.67万元，区财政年初预算安排45.00万元，年底调增79.67万元。
（三）项目组织情况分析
该项目经区防办办理政府采购手续，在公共资源交易中心抽取招标机构，2020年6月4日由云南晟宇工程项目管理有限公司在昆明市公共交易中心开展公开招标工作，中标单位为云南润晶工程技术（集团）股份有限公司，中标价为1385280.00元。
（四）项目管理情况分析
该项目于
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2.项目资金使用情况分析。3.项目资金管理情况分析。
（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。2.项目管理情况分析。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。
2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。
3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
八、其他需说明的问题。
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